
  

 

 
 
 
 

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, S.A. 
 

PLEC DE BASES  
 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA DE L’ESPAI COMPRÉS ENTRE 
ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN AL BARRI DEL CARMEL 

(ESPAI CORTADA) 
 

 

                                                                              



  
  

0 

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS 
 

DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA DE L’ESPAI COMPRÉS 
ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN AL BARRI DEL 

CARMEL (ESPAI CORTADA) 
 
A.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 1.137.796,31 (IVA inclòs) 
 
B.- TERMINI D'EXECUCIÓ:6 MESOS. 
 
C.- VALORACIÓ DE TERMINIS: Sí 
 
D.- XARXA DE PRECEDÈNCIES: Sí 
 
E.- GARANTIA PROVISIONAL: 2 % de l’import de licitació 
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 4 % de l’import d’adjudicació 
 
G.- TERMINI DE GARANTIA: 1 ANY 
 
H.- DESPESES DE PUBLICITAT: 2.000 EUROS 
 
I.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No 
 
J.- REVISIÓ DE PREUS: No 
 
k.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

Grup A,C,E   Subgrup 1,2,1    Categoria c,d,e 
 
L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 
 
Lloc: A les oficines de l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, S.A., carrer 
llobregós 107, planta baixa, 08032, Barcelona.     
Data:22 de novembre de 2007, Hora: 10:00  
 
M.- OBERTURA DE PROPOSTES 
 
Lloc: A les oficines de l’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, S.A., carrer 
Llobregós 107, planta baixa, 08032, Barcelona.    
Data:  22 de novembre de 2007; Hora: 13:15 
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PLEC DE BASES 
 

DEL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: 
 

DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA DE L’ESPAI COMPRÉS 
ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN AL BARRI DEL 

CARMEL (ESPAI CORTADA) 
 
 
 
1.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
El present contracte queda subjecte als principis de publicitat i concurrència establerts a 
la Disposició Addicional Sisena del Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.  
 
En el que es refereix a l’execució i extinció del Contracte, queda subjecte a la legislació 
civil, mercantil i processal espanyola. Malgrat això, quan sigui possible la seva aplicació i 
en tot allò que no quedi regulat per l’expressada legislació civil i mercantil, per aquest 
Plec o pel contracte, seran d’aplicació supletòria les normes que regeixen per a l’execució 
d’obres a Espanya. 
 
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució del 
present Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i 
tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fòrum que pogués 
correspondre’ls. 
 
El present Plec de Clàusules administratives, els seus Annexes, així com tots els 
documents del projecte en el que es contenen les obres objecte de licitació, revestiran 
caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del 
qual es consideraran part integrant del respectiu contracte. 
 
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en 
compte en primer lloc el plec de clàusules administratives particulars i les prescripcions 
tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altre norma. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no 
eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
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2.- OBJECTE 
 
L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulació del concurs per a l'adjudicació, per part 
de L’AGÈNCIA DEL CARMEL I ENTORNS, S.A. (d’ara endavant l’Agència del Carmel) 
del Contracte de les OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA DE L’ESPAI 
COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN AL BARRI 
DEL CARMEL (ESPAI CORTADA) 
 
 
L’adjudicació del present contracte resta condicionada a l’aprovació definitiva del projecte 
de referència. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS CONCURSANTS 
 
Des del dia de la publicació de l'anunci del concurs, les empreses interessades podran 
examinar a la Copisteria Bramona, Passatge Lluís Pellicer, núm. 14, C.P 08036 de 
Barcelona, Tel. 93 419 03 93, els dies laborables, la documentació per la qual es regularà 
aquest concurs. L'esmentada documentació inclourà els següents documents: 
 
- Aquest Plec de Bases. 
- Contracte tipus per l’adjudicació de les obres. 
-  Projecte de l’obra,  
- Pressupost, tant en paper com en suport informàtic, i pressupost del Projecte. 
 
Els concursants podran adquirir, al seu càrrec, còpies de la documentació esmentada a la 
Copisteria Bramona. 
 
 
4.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
 
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l’adjudicatari en 
els Diaris o Butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de 2.000 euros. 
 
5.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE
 
5.1.- El pressupost base de licitació consignat al projecte ascendeix a la quantitat de 
1.137.796,31 € (IVA inclòs), tal com consta expressat a l’apartat A del Quadre-Resum de 
característiques del Concurs.  
 
Aquest càlcul inclou tots els factors de valoració y les despeses que, segons els 
documents contractuals y la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com 
els tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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Les propostes que es presentin superant el pressupost base de licitació seran 
automàticament rebutjades.  
 
5.2.- El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, i inclourà l’Impost 
sobre el Valor Afegit i altres tributs de qualsevol tipus que resultin d’aplicació, així com 
totes les despeses que s’originin per l’adjudicatari, a conseqüència del compliment de les 
obligacions contemplades en el present Plec. 
 
El preu del contracte en cap cas superarà el pressupost base de licitació.  
 
El preu del present contracte no serà objecte de revisió.  
 
6.- CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 
Estan facultats per subscriure aquest contracte amb l’Agència del Carmel les persones 
físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar 
d’acord amb el que estableix l’article 15 TRLCAP, que no estiguin incloses en cap de les 
prohibicions de contractar que es recullen a l’article 20 del referit Text Refós i que 
acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional o gaudeixin 
de la corresponent classificació. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits 
de l’article 23 TRLCAP, excepte en el cas que es tracti d’un contracte d’import igual o 
superior al previst per l’article 135.1 TRLCAP, supòsit en el que s’haurà de prescindir de 
l’informe sobre reciprocitat a que es refereix el citat article 23 TRLCAP en relació amb les 
empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç. A més, hauran de tenir oberta sucursal a Espanya amb designació 
d’apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrites al Registre 
Mercantil. 
 
L’Agència del Carmel pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte, sense que sigui necessària la formalització d’aquestes en 
escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. Aquests empresaris 
quedaran obligats solidàriament davant l’Agència del Carmel i hauran de nomenar un 
representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per exercitar els drets i 
complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens 
perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantia significativa. 
 
 
7.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El termini màxim per a l’execució de les obres és de 6 mesos, tal com s’estableix a 
l’apartat B del Quadre-Resum de Característiques del Concurs, i començarà a comptar a 
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partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 TRLCAP.  
 
 
Quedaran excloses del concurs aquelles proposicions que presentin un termini superior al 
d’execució del contracte.  
 
8.- PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
 
La contractació de les obres del Projecte de referència s’adjudicarà pel sistema de 
Concurs y pel procediment obert. 
 
9.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
9.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte, i no 
s'admetran ofertes parcials o d'execució de partides del pressupost.  
 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació. 
 
9.2.- Les ofertes es podran presentar a les dependències de l’Agència del Carmel o 
enviar per correu dins del termini d’admissió. 
 
Les ofertes es podran presentar fins a les 10 hores del dia 29 d’octubre de 2007, a les 
oficines de l’Agència del Carmel, carrer Llobregós, 107, planta baixa, C.P. 08032, 
Barcelona. L’obertura es farà el dia 22 de novembre de 2007 a les 13:00 hores a les 
oficines de l’Agència del Carmel. 
 
En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els Concursants hauran de 
justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a 
màxim, les assenyalades en els Diaris Oficials i anunciar-les a l’Agència del Carmel 
mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic que l’Agència del Carmel haurà de rebre 
dintre del mateix termini. L’anunci per correu electrònic només serà vàlid si existeix 
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les 
comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la 
concurrència d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’Agència del 
Carmel amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 10 dies 
naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no hagués arribat 
la proposició enviada per correu a l’Agència del Carmel, aquesta no serà admesa en cap 
cas. 
 
9. 3.- Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
9. 4.- Tots els Concursants han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes 
un domicili, per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del concurs o 
que de qualsevol manera puguin afectar el Concursant. 
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9. 5.- Les ofertes hauran de tenir una validesa de quatre mesos, comptats a partir de la 
data d'obertura de les proposicions. 
 
9. 6.- Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma prevista en 
l’article 80 del RGLCAP. 
 
Les ofertes constaran de tres (3) sobres.  
 
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació de la licitació a 
la que es concorri, amb les dades de l’empresa i firmats pel licitador o persona que el 
representi.  
 
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat 
numèricament. Un dels sobres contindrà els documents als que refereix l’article 79.2 
TRLCAP. I els altres dos, respectivament, la proposta tècnica i l’econòmica, ajustades 
ambdues als models que figuren com Annex al present Plec, contenint tots els elements 
que les integrin.  
 
El Concursant podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, 
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i 
legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els originals, 
còpia o fotocòpia degudament compulsades. 
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. 
 
9. 7.- No s’admeten ofertes variants. 
 
9. 8.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals 
concorri algunes de les circumstàncies previstes en l’article 20 del TRLCAP. 
 
9. 9.- No seran admeses les ofertes presentades pels concursants que hagin participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques de l’objecte del present concurs.  
 
9. 10.- La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels 
concursants del contingut de la totalitat de la documentació.  
 
 
10.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
10.1.- Sobre núm. 1 (tancat) 
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Títol: Documentació General - OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA DE 
L’ESPAI COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN 
AL BARRI DEL CARMEL (ESPAI CORTADA) 
 
 
Contingut: 
 
10.1.1.- Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del concursant
 
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 
 
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del NIF i de la escriptura 
de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, 
quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. 
Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació 
de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en 
què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en 
el Registre oficial corresponent. 
 
c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal 
aportar: 
 
c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent. 
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
d) Els que acrediten la corresponent classificació de l'empresa licitadora ajustada a 
l'objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades en aquest plec. 
 
e) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat 
Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres o presentació de les certificacions que s'indiquen 
en l'annex I RGLCAP. 
 
f) La capacitat de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació expedida per la respectiva representació diplomàtica 
espanyola, en la qual es faci constar que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg o, si això no és possible, que actuen habitualment en el tràfic local en 
l'àmbit de les activitats a les quals s'estén l'objecte del contracte. 
 
g) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions d'empreses que 
es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalització en 
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escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació a llur favor. Aquestes empreses 
restaran obligades solidàriament davant l’Agència del Carmel. 
 
En les unions temporals, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus 
components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència, essent 
obligatori indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el 
percentatge de participació de cadascun d’ells  i hauran de nomenar un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les 
obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extinció. 
 
El licitador que formi part d’una unió temporal no podrà concórrer individualment en el 
mateix procediment o figurar en més d’una unió temporal. 
 
10.1.2.- Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica 
 
L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica de l’Empresa Concursant es 
portarà a terme per mitjà de l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia 
autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri 
d’ Hisenda o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà 
d’una declaració sobre la seva vigència y de les circumstàncies que serviren de base per 
a la seva obtenció. 
 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la 
Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a 
favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de 
la solvència econòmica, financera i tècnica. 
 
La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de 
l’acumulació de les classificacions de les empreses agrupades. 
 
En els casos en els que s’exigeixi la classificació i concorrin en la unió temporal 
empresaris nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos 
primers hauran d’acreditar la seva classificació i els estrangers, en defecte d’aquesta, la 
seva solvència econòmica, financera y tècnica o professional. 
 
La solvència tècnica dels empresaris estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no 
aportin el certificat de classificació podrà ser justificada per un o varis dels mitjans 
següents: 
 
a) Títols acadèmics i experiència de l’empresari i dels quadres de l’empresa i, en 
particular, dels responsables de les obres. 
 
b) Relació de les obres executades en el transcurs dels últims cinc anys acompanyada de 
certificats de bona execució per  a les més importants. 
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c) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà l’empresari 
per a l’execució de les obres. 
 
d) Declaració sobre els efectius personals mitjans anuals de l’empresa, indicant,  en el 
seu cas, grau d’estabilitat en el treball dels mateixos y la importància dels seus equips 
directius durant els tres darrers anys. 
 
e) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no integrades a 
l’empresa, dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres. 
 
La solvència econòmica i financera dels empresaris estrangers no comunitaris i dels 
comunitaris que no aportin el certificat de classificació, s’acreditarà per un o varis dels 
mitjans següents: 
 
a) Informe d’institucions financeres o en el seu cas justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
 
b)  Presentació de les comptes anuals o extracte de les mateixes en el supòsit en que la 

publicació d’aquestes sigui obligatòria als Estats en els que es trobin establertes. 
 
c) Declaració relativa a la xifra de negocis global i de les obres, subministraments, 

serveis o treballs realitzats per l’empresa en el curs dels tres últims exercicis. 
 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’Agència del Carmel. 
 
10.1.3.- Declaració responsable sobre prohibicions de contractar
 
a) Acreditació de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb 
l'Administració assenyalades a l'article 20 TRLCAP, la qual es pot realitzar mitjançant 
testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document 
no pugui ser expedit per l'autoritat competent podrà ser substituït per una declaració 
responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet de 
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents. Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un 
Estat membre de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la legislació de 
l'Estat respectiu, aquesta certificació es podrà també substituir per una declaració 
responsable atorgada davant una autoritat judicial. 
 
b) Declaració responsable de l’article 197.2 TRLCAP, de no haver estat adjudicatària o 
haver participat en l’execució dels contractes de consultoria y assistència que hagin tingut 
per objecte la vigilància, supervisió, control y direcció de l’execució de les obres i 
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instal·lacions objecte de licitació, ni ésser empresa vinculada a elles en el sentit en que 
són definides a l’article 234 TRLCAP. 
  
 
10.1.4.- Garantia provisional
 
La garantia provisional, per l’import equivalent al 2% del pressupost de licitació, podrà 
constituir-se de qualsevol de les formes previstes en l’article 35.1 TRLCAP, que tot seguit 
es relacionen, i en les condicions establertes reglamentàriament: 
 
a) En metàl·lic o en valors públics o privats, amb subjecció, en tot cas, a les condicions 

reglamentàries establertes. 
    
 El metàl·lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a l’Agència del 

Carmel.  
 
b) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit i 

Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a Espanya i presentat a l’Òrgan 
de contractació de l’Agència del Carmel. 

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex núm 2A 
d’aquest Plec de Bases, i l’avalista haurà de complir els requisits assenyalats en 
l’apartat 2 de l’article 16 del Reial Decret 390/1996 d’1 de març. 

 
c) Mitjançant Contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les condicions 

que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar 
a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari lliurar el certificat 
del contracte al corresponent Òrgan de contractació de l’Agència del Carmel. 

 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es 
concretarà en un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 2B d’aquest 
Plec de Bases, i la companyia asseguradora haurà de complir els requisits assenyalats 
en l’apartat 1 de l’article 17 del Reial Decret 390/1996 d’1 de març. 

 
Les unions temporals de empreses estan obligades a constituir la garantia provisional en 
la forma establerta a l’article 61.1 RGLCAP. 
 
De conformitat amb allò establert a l’article 62 RGLCAP, si un licitador retira la seva 
proposta injustificadament abans de l’adjudicació, o si l’adjudicatari no constitueix la 
garantia definitiva o, per causes que li siguin imputables, no es pogués formalitzar el 
contracte, es procedirà a l’execució de la garantia provisional. La manca de resposta a la 
sol·licitud d’informació a la que es refereix l’article 83.3 TRLCAP, o el reconeixement per 
part del licitador de que la seva proposta adoleix d’error o inconsistència que la facin 
inviable, tindran la consideració de retirada injustificada de proposta. 
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10.1.5.- Delegat d’Obra 
 
Document en el qual l’Empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’Obra el 
titulat ofertat, amb capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti l’execució de 
l’obra, fent constar que serà, a més, responsable de la seguretat i salut de l’obra, i que 
actuarà com a cap d’obra o, en cas que es proposi una altra persona per ocupar aquest 
últim càrrec, indicant les seves dades 
 
El titulat proposat com a delegat d’obra haurà de posseir la titulació necessària i 
adequada per a l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar el Delegat de l’Obra 
objecte del concurs. El titulat ofertat podrà també posseir la titulació comunitària 
homologable. 
 
10.1.6.- Documentació contractual 
 
Declaració per part del concursant d’acceptació de la documentació esmentada en 
l’apartat quart d’aquest Plec, la qual tindrà caràcter contractual. 
 
10.2.- Sobre núm. 2 (tancat)  
 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 2, i que es relaciona a 
continuació, hauran d’estar signats pel licitador. 
 
Títol: Proposta Tècnica OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA DE L’ESPAI 
COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN AL BARRI 
DEL CARMEL (ESPAI CORTADA) 
 
Títol: Proposta Tècnica - (Títol del Projecte). 
 (Caldrà adaptar les propostes al nombre màxim de fulls demanat en cada apartat) 
 
10.2.1.- Diagrama de temps-cost com una memòria justificativa dels terminis parcials i 
totals proposats, detallant les mesures proposades i el programa de treball en el qual 
s’indiqui l’organització dels mitjans materials i personals adscrits a l’execució de les obres 
objecte del present concurs en atenció al compliment del termini proposat (màxim 4 fulls 
DIN A4). 
 
10.2.2.- Millores tècniques proposades (màxim 4 fulls DIN A4). 
 

a) Estudi d´actuació on s’explicitin tots els aspectes i accions concretes 
proposats pel licitador, compatibles amb el planing presentat per a l’execució 
de les obres i que aportin millores durant l’execució de l’obra (implantació de 
l’obra, torns de treball, compatibilitat amb l’accés de veïns...). 

 
b) Millores tècniques (constructives, qualitat materials, seguretat de l’obra) 

diferents a les contemplades al Plec Tècnic que millorin les obres a realitzar 
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i no suposin un increment econòmic. Serà necessari que el licitador valori la 
o les solucions aportades les quals seran revisades conceptual i 
econòmicament, i aprovades si s’escau pels Serveis Tècnics.  

 
 
10.2.3.-  Millores relacionades amb el medi ambient, estalvi energètic, i seguretat i salut 
(màxim 4 fulls DIN A4), que versaran sobre: 
 

a) Elements recuperables en processos de l’obra i el pla de residus 
b) Estalvi energètic de l’obra 
c) El pla de riscos i sistema intern de Seguretat i salut del contractista, i en el 

seu cas subcontractistes  
d) Estudi de Seguretat i Salut del projecte 

 
 
 
10.3.- Sobre núm. 3 (tancat)  
 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3, i que es relaciona a 
continuació, hauran d’estar signats pel licitador. 
 
 
Proposta Econòmica - DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA DE 
L’ESPAI COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN 
AL BARRI DEL CARMEL (ESPAI CORTADA) 
 
 
Contingut: 
 
10.3.1.- Proposta econòmica i financera de l’oferta, formulada d’acord amb el model que 
s’adjunta com annex núm.3 a aquest Plec de Bases, i el seu termini de validesa, variants 
que es valoraran segons els criteris continguts a l’Annex 5 del present Plec. 
 
10.3.2.- Disquet del pressupost, convenientment omplert amb els preus unitaris ofertats 
pel concursant, i el llistat en paper  únicament del document “Últim full”. 
 
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 2 del 
Contracte tipus d’obra, i en especial les despeses generals i d’empresa del Contractista, 
el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s’originin per motiu 
del Contracte i de l’execució de l’obra, així com totes les despeses en concepte de control 
i autocontrol de qualitat, per la qual cosa no serà d’abonament cap partida de control de 
qualitat, encara que estigui específicament assenyalada en el Projecte. 
 
A més, en el preu ofertat estarà inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol 
variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
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L’Agència del Carmel subministrarà amb suport magnètic els quadres de preus i 
pressupost, i els Concursants hauran d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer 
variacions en la codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els materials de les 
justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del pressupost, pel que fa 
referència a l’oferta base. El Concursant tampoc podrà modificar, en cap cas, l’import de 
les partides alçades a justificar ni l’import de la partida alçada de cobrament íntegre per a 
Seguretat i Salut únicament. 
 
Per omplir el disquet del pressupost, de l’oferta base subministrat per l’Agència del 
Carmel caldrà utilitzar el programa informàtic TCQ2000 
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses 
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò 
establert en el Projecte de l’obra i el Contracte tipus d’adjudicació. 
 
Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els 
rendiments que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques de licitació de l’obra figuren 
tan sols a efectes informatius. D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert 
en els documents del Projecte, el Concursant haurà d’establir la seva millor oferta. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus 
bàsics que figurin en les ofertes dels Concursants, seran a llur risc i ventura i no tindran 
una altra finalitat contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus 
contradictoris o treballs per a administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, 
mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per 
determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de l’obra. 
 
El Pressupost d'Execució per Contracta s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució 
Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments 
respectius del pressupost del Projecte, els coeficients del 13% de Despeses Generals i 
del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent. 
 
Es podrà pressupostar l’import de l’obra mitjançant la incorporació d’un coeficient 
corrector general (a l’alça o a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de 
l’obra ofertats pel Concursant. En aquest supòsit, que haurà d’ésser adequadament 
identificat a l’oferta, el Pressupost d’Execució Material s’obtindrà mitjançant la suma dels 
imports dels preus unitaris de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i 
pels amidaments respectius del pressupost del Projecte, i el Pressupost d’Execució per 
Contracte resultarà d’afegir a la xifra anterior la quantitat corresponent al percentatge del 
13% de despeses generals i d’empresa del Contractista, més la quantitat corresponent al 
percentatge del 6% de benefici industrial del Contractista, més –finalment- la quantitat 
corresponent a l’IVA vigent. 
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Atès tot l’anterior els preus unitaris que regiran en el Contracte seran el resultat d’aplicar 
el coeficient corrector a cadascun dels preus simples ofertats i a les partides d’obra sense 
descomposició. 
 
Aquesta opció no eximirà de la presentació del disquet de preus omplert i del llistat en 
paper “Últim Full” en el qual s’indicarà el coeficient corrector general que afecti els preus 
unitaris. Les partides alçades “a justificar” no vindran afectades per l’esmentat coeficient 
corrector. 
 
 
10.3.3.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta. 
 
 
11.- OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ 
 
11.1.- Prèvia la constitució de la Mesa de Contractació, el President ordenarà l’obertura 
dels sobres que continguin la documentació a la que es refereix l’article 79.2 del TRLCAP 
(els continguts en el Sobre núm. 1), als efectes de verificar l’aportació de la documentació 
exigida i de qualificar la validesa formal de la mateixa.  
 
11.2.- Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als concursants (verbalment i/o per mitjà 
alternatiu que garanteixi la comunicació) l’existència de defectes u omissions 
esmenables, fixant-se un termini per tal que els concursants puguin presentar l’oportuna 
esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a comptar 
des de la data de la referida comunicació..  
 
No es considerarà defecte esmenable la manca de presentació de la garantia ni la 
presentació de la garantia per un mitjà diferent als previstos a l’apartat 10.1.5. d’aquest 
Plec de Bases. 
 
La manca d’esmena de defectes u omissions en el termini establert serà causa d’exclusió 
del concurs. 
 
A més, la Mesa de Contractació podrà recavar del licitador aclariments sobre els 
certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres 
complementaris, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el 
termini de cinc dies.  
 
11.3.- Serà causa d’exclusió del concurs la manca de presentació d’algun dels documents 
que s’han d’incloure en la documentació general de l'oferta (sobre núm. 1), llevat que 
sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractació. 
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Abans de l’obertura de la primera proposició econòmica es convidarà als licitadors 
assistents a que manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que 
estimin necessàries, procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes 
oportunes, però sense que en aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents 
que no haguessin estat entregats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció 
o subsanació de defectes u omissions. 
 
11.5.- Seguidament, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les propostes 
econòmiques, contingudes als respectius sobres número tres, corresponents a aquelles 
empreses que no hagin estat excloses per la Mesa després de l’obertura del sobre 
número 1. 
 
Un cop obertes les propostes econòmiques i comprovada la documentació incorporada 
per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat 
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec. 
 
11.6.- Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa de Contractació designada 
als efectes per l’Agència del Carmel, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, 
valorarà les ofertes i elevarà a l’Òrgan de contractació de l’Agència del Carmel la 
corresponent proposta d’adjudicació raonada o, en el seu cas, la de declarar desert el 
concurs. 
 
11.7.- L’Òrgan de contractació de l’Agència del Carmel, a la vista d’allò indicat en el punt 
anterior, decidirà sobre l’adjudicació de l’obra en un termini màxim de quatre mesos des 
de l’obertura de les proposicions. 
 
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense 
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la 
interposició dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentació presentada 
quedarà a disposició dels interessats.  
 
11.8.- L’Agència del Carmel es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació 
de les condicions o requeriments que la societat pugui establir a la vista de les ofertes, a 
l’objecte de completar-les o homogeneïtzar-les. 
 
11.9.- La garantia provisional es retornarà als Concursants que no resultin adjudicataris 
un cop adjudicat el contracte i es retornarà a l’adjudicatari a la formalització del mateix.   
 
11.10.- L’adjudicació del contracte serà notificada als Concursants i, un cop formalitzada 
amb la signatura del corresponent Contracte, serà comunicada, si procedeix, al Registre 
Públic de Contractes. 
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12.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ 
 
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 
ponderades, d’acord amb tot allò que s’esmenta i formula a l’annex núm. 5. La fórmula de 
puntuació s’explicita en forma gràfica al annex núm. 6.  
 
L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes aquelles ofertes admeses 
al concurs que igualin o superin tots els mínims de puntuació establerts en l’annex núm. 
5. No obstant l’anterior l’Agència del Carmel podrà, quan no s’assoleixi la puntuació 
mínima exigida per a ésser adjudicatari de conformitat amb l’annex 5 i en base als criteris 
d’adjudicació, rebutjar igualment totes les ofertes i declarar desert el concurs. Les 
resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta 
de la Mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta 
els motius continguts en la proposta de la Mesa. 
 
Les ofertes presumptament temeràries o desproporcionades s’apreciaran de conformitat 
amb el que s’indica en l’Annex núm. 5. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als 
licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en 
relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se 
davant de la Mesa de Contractació en el termini de 5 dies. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació 
acordarà la seva admissió o exclusió. 
 
 
13.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
13.1.- Documentació exigible 
 
Amb caràcter previ a la formalització del Contracte –la qual es produirà en el termini de 
trenta dies a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació-, l’adjudicatari 
haurà de lliurar a l’Agència del Carmel la documentació que es relacionarà a continuació. 
En cas d’incompliment d’aquesta obligació, o en cas que no s’arribés a formalitzar el 
contracte per manca de compliment de les condicions necessàries pel seu atorgament 
per part de l’adjudicatari, l’Agència del Carmel podrà declarar sense efecte l’adjudicació i 
executar la garantia provisional, així com optar entre convocar una nova licitació o 
procedir, si fos possible, a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord amb els criteris 
per a l’adjudicació i comptant amb el beneplàcit del nou adjudicatari.  
 
L’anunciada documentació és la que a continuació s’indica: 
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13.1.1.-. En cas que les obres fossin adjudicades a una unió o agrupació d’empreses, en 
qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en 
escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF 
assignat a la unió i la representació, si s’escau.  
 
13.1.2.- L’acreditació que el Concursant es troba al corrent de les obligacions tributàries i 
de Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a 
continuació: 
  
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del 
contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes del dit 
Impost.  

 
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les activitats tributàries expedit per 
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 
 
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment 
de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
d) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de 
deutes tributaris amb la dita Administració. 
 
13.2.- Garantia definitiva
 
De conformitat amb allò establert pels articles 36 i següents del TRLCAP i per l’article 
61.2 del RGLCAP, l’adjudicatari està obligat a constituir la garantia definitiva, per import 
del 4% de l’import d’adjudicació, abans de la formalització del Contracte, segons l’aval 
tipus que figura a l’annex núm.4 d’aquest Plec de Bases, amb les característiques que 
s’especifiquen a l’article 36 del TRLCAP, complementat amb allò disposat pels 
corresponents articles 55 a 58 y 61 del RGLCAP. 
 
El contractista està obligat a acreditar la constitució de la garantia definitiva en el termini 
dels quinze dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació del contracte.  
 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, el preu del mateix experimenti 
variació, es reajustarà la garantia constituïda per l’import necessari per tal que es 
mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia y el pressupost del contracte vigent 
en cada moment. 
 
De conformitat amb allò establert per l’article 44 TRLCAP, la devolució o cancel·lació de 
la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment del termini de garantia 
i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al 
contractista. 
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13.3.- Garantia Addicional
 
A més, en casos especials, previ acord per resolució motivada i si així s’estableix 
expressament la seva procedència en el Quadre-Resum de Característiques, de 
conformitat amb allò previst per l’article 36.3 TRLCAP, l’Òrgan de contractació de 
l’Agència del Carmel podrà establir una garantia addicional, a més de la definitiva, que no 
podrà superar el 6% de l’import d’adjudicació del contracte, podent assolir una garantia 
total de fins el 10% del referit import. A tots els efectes, la referida garantia tindrà la 
consideració de garantia definitiva. 
 
Es consideraran casos especials aquells contractes en els que, donat el risc que asumeix 
l’Òrgan de contractació de l’Agència del Carmel per la seva especial naturalesa, règim de 
pagaments o condicions de compliment del contracte, resulti aconsellable incrementar el 
tant per cent de la garantía definitiva. 
 
13.4.- Garantia en cas de baixa temerària  
 
En el supòsit d’adjudicació a un empresari la proposta del qual hagués estat 
presumptament temerària (o estigui en baixa anormal), l’Òrgan de contractació de 
l’Agència del Carmel exigirà al contractista la constitució d’una garantia definitiva pel 20% 
de l’import d’adjudicació, que substituirà a la del 4% prevista a l’article 36 TRLCAP , i la 
cancel·lació de la qual es regirà per l’article 47 del TRLCAP. 
 
En cas d'incompliment d'aquests requisits, l’Agència del Carmel podrà declarar sense 
efecte l'adjudicació. 
 
13.5.- Document de formalització
 
En la data que l’Agència del Carmel assenyali, i com a màxim trenta dies a comptar des 
de la notificació de l’adjudicació del contracte, l'adjudicatari restarà obligat a complimentar 
els punts anteriors i a subscriure el corresponent document de formalització del Contracte 
d'adjudicació de les obres,  
 
Els Contractes es formalitzaran d'acord amb els models que s'adjunten a aquest Plec de 
Bases.  
 
 
14.- OBLIGACIÓ DE GUARDAR SECRET 
 
El contractista està obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 
essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i en tingui 
coneixement amb ocasió del mateix.  
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ANNEX NÚM. 1
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
 

 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., declara: 
 
 
 
1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o 
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 20 del 
TRLCAP. 
 
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat. 
 
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
 
5.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent 
del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. _2 A____ 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL 

 
(legitimat per Fedatari Públic) 

 
 

 
 
El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en 
qualitat de ...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder 
atorgada davant el Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, 
número......................... del seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, 
es constitueix avalista fiador solidari de ......................................... en interès i benefici de 
l’Agència del Carmel i fins a la suma de EUROS (…% del pressupost de licitació), a 
efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i 
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació i 
possible adjudicació, del concurs d’execució de les " OBRES RELATIVES AL PROJECTE 
DE REFORMA DE L’ESPAI COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I 
COLL I ALENTORN AL BARRI DEL CARMEL (ESPAI CORTADA) 
 ".  
 
 
L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia 
dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser 
d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i 
solidàriament amb l'empresa.......................................... fins al termini de vigència de 
l'oferta d'aquesta, o fins a la formalització del Contracte definitiu cas que l'avalat fos 
l'adjudicatari, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a màxim dels vuit dies 
següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la 
xifra fiançada (…% del pressupost de licitació) s'expressi en el requeriment, renunciant el 
banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les 
quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes 
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de 
.................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. _2B___ 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA FIANÇA 
PROVISIONAL 

 
(legitimat per Fedatari Públic) 

 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), 
amb domicili a ......................................., carrer 
......................................................................., i CIF ................................, degudament 
representat pel senyor .............................................................. 
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ....  
..............................................................................................................................................  
 

ASSEGURA 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront l’Agència del Carmel, en endavant 
l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (…% del pressupost de licitació)..............., 
a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les 
obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en el concurs i possible 
adjudicació de l’execució de les DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE 
REFORMA DE L’ESPAI COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL 
I ALENTORN AL BARRI DEL CARMEL (ESPAI CORTADA) 
 
 
.......................................................................................................................................... . 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador 
hagi de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l 
contra el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de 
l’Agència del Carmel i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit 
dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de 
la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta 
que, en relació amb el concurs abans assenyalat, l’assegurat presentarà a l’Agència del 
Carmel, o fins a la formalització del Contracte definitiu, en cas que l’assegurat fos 
l’adjudicatari. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............ 
  Signatura: 
   Assegurador 
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ANNEX NÚM. __3__ 
 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 
 
 
 
El Sr. .............................. amb residència a ......................................... 
carrer...................................... núm. ................ assabentat de l’anunci publicat al 
__________ i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de les obres 
de “....................................”, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) 
a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la qualitat de 
(expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per la qual es 
compromet el proponent a l’execució de les obres .................., més la quantitat de (valor 
de l’IVA) euros per l’IVA, en cas que sigui procedent. 
 
 
 
  Total valor oferta econòmica :    (IVA inclòs) 

Termini execució de l’obra......................................mesos 
Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

   
(quedaran excloses del concurs les ofertes que presentin un import i/o termini 
superior a l de licitació) 
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ANNEX NÚM _4_____ 
 

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU 
 

(intervingut per Fedatari Públic) 
 
 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de 
................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el 
Notari de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del 
seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista 
fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i benefici de " Agència del Carmel ", 
i fins la suma de euros (…% de l'import del Contracte), a efectes de garantir l'exacte 
compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions 
concretades en el corresponent Contracte d'adjudicació de les " DE LES OBRES 
RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA DE L’ESPAI COMPRÉS ENTRE ELS 
CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN AL BARRI DEL CARMEL (ESPAI 
CORTADA) 
” 
.  
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels 
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser 
d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i 
solidàriament amb la companyia ........................ fins a la liquidació per " Agència del 
Carmel ", de les obres abans esmentades, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com 
a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la 
concurrència de la xifra fiançada de (…% de l'import del Contracte) EUROS s'expressi en 
el requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o 
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la 
causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés 
oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que 
aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 5 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE D’OBRES 
 
 
OFERTA ECONÓMICA:   
 
Fins a 40 punts  
 
 P=39+95*d-75*⎪-d⎪-20*⎪-d+0,05⎪ 
 
 A on  d=-(O-M)/T 
 
   O  Oferta;   T  Licitació;   M –> Mitja 
 
Les ofertes presumptament temeràries o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica 
sigui inferior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana. 
 
TERMINI: 
 
Per la reducció del termini d’execució, fins a 20 punts. 
 

La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent: 
 
S’atorgarà 5 punts per cada setmana de reducció del termini d’execució fins un 
màxim de 20 punts per a 5 mesos de termini màxim d’execució al que es 
comprometi el licitador.  

 
No es valoraran les fraccions de setmana. 
 
Cal que els licitadors aportin tant un diagrama de temps-cost com una memòria 
justificativa dels terminis parcials i totals proposats, detallant les mesures 
proposades i el programa de treball en el qual s’indiqui l’organització dels mitjans 
materials i personals adscrits a l’execució de les obres objecte del present concurs 
en atenció al compliment del termini proposat. 

 
No es valoraran les reduccions del termini d’execució proposades que no es 
justifiquin degudament mitjançant la presentació d’ambdós documents descrits a 
l’apartat anterior. 
 
El termini d’execució es considerarà contractual, per la qual cosa el seu 
incompliment donarà lloc a l’aplicació de les penalitzacions previstes en el següent 
plec. 

 
 
 
OFERTA TÈCNICA: 
 
Fins a 40 punts 
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a) Per presentar millores relacionades amb el medi ambient, estalvi energètic, i 
seguretat i salut, fins a 20 punts, ponderats de la forma següent: 

 
• Propostes per l’aportació d’elements recuperables en processos de 

l’obra i millora del pla de residus..............................................5 punts. 
• Propostes per millorar l’estalvi energètic de 

l’obra....................................................................................... .5 punts. 
• Propostes del pla de riscos per l’establiment i contingut del sistema 

intern de Seguretat i salut del contractista, i en el seu cas 
subcontractistes previstes........................................................5 punts. 

• Propostes per millorar l’estudi de Seguretat i Salut del 
projecte....................................................................................5 punts. 

 
S’atorgarà la màxima puntuació al que proposi un major número de millores/propostes a 
cada apartat, a la resta de licitadors se’ls valorarà les seves propostes de forma 
proporcional. 
 
b) Per l’estudi i millores tècniques proposades (que no suposin un increment 

econòmic), fins a 20  punts, ponderats de la forma següent: 
 
 

• Per la justificació mitjançant el corresponent estudi d´actuació on s’explicitin 
tots els aspectes i accions concretes proposats pel licitador, compatibles 
amb el planing presentat per a l’execució de les obres i que aportin millores 
durant l’execució de les obres (implantació de l’obra, torns de treball, 
compatibilitat amb l’accés dels veïns...)........................... ...............10 punts. 

 
• Per presentar millores tècniques (constructives, qualitat materials, seguretat 

de l’obra) diferents a les contemplades al Plec Tècnic que millorin les obres 
a realitzar i no suposin un increment econòmic. Serà necessari que el 
licitador valori la o les solucions aportades les quals seran revisades 
conceptual i econòmicament, i aprovades si s’escau pels Serveis Tècnics. 
La puntuació es calcularà de manera proporcional en base a l’empresa que 
aporti les solucions aprovades més avantatjoses econòmicament  
...........................................................................................................10  punts 

 
 
Les puntuacions es realitzaran utilitzant un decimal. L’arrodoniment es farà per excés o per 
defecte en funció si el segon decimal es més gran o menor que cinc (5) respectivament. 
 
En tots els casos, caldrà que el licitador formuli la seva proposta mitjançant el corresponent 
estudi o pla, que serà revisat i en el seu cas aprovat pels Serveis Tècnics municipals. 
 
La puntuació tècnica mínima exigida per a ser adjudicatàri és de 20 punts. 
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ANNEX NÚM. _6 
 

REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LA PUNTUACIÓ ECONÒMICA___ 
 
 
 
 
 

Puntuació de les Ofertes Econòmiques
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AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, S.A. 

 
CONTRACTE TIPUS 

OBRES DE REFORMA DE L’ESPAI COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS JOSEP 
SANGENIS I COLL I ALENTORN AL BARRI DEL CAMEL ( ESPAI CORTADA) 
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A Barcelona, a ___ de ___________ de ____  
 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. _______, major d’edat, amb NIF ________, i amb domicili a efectes 
d’aquest contracte al  carrer  ______, ____ (__ planta)  (_____-_____________). 
 
I d'altra el Sr. ________ major d’edat amb domicili a efectes d’aquest contracte a 
Barcelona. C/_______, amb NIF núm ________ 
 
INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "AGÈNCIA DE PROMOCIÓ 
DEL CARMEL I ENTORNS, S.A. " (en endavant l’Agència del Carmel), domiciliada a 
________ al carrer _______, ___, NIF ______, inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona al Tom ___, foli ___, full núm. ______, inscripció 1ª. El ____________ actua 
en la seva condició de _______ de la Companyia, i especialment facultat per aquest 
atorgament en virtut d’escriptura de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. 
_________, el dia __ de ____ de ____, amb el núm ______ del seu protocol. 
 
El segon en nom i representació de “_____________”, (en endavant el Contractista) 
domiciliada a _____________, NIF núm. ______-, constituïda segons l’escriptura 
atorgada davant del Notari de Barcelona, Sr.  ______________ el dia __ de _________ 
de ______ amb el número de protocol _____. El Sr. _____________ actua en la seva 
condició de ___________ de l’empresa d’acord amb les facultats que resulten de 
l’escriptura de constitució. 
 
EXPOSEN 
 
I.- L’Agència del Carmel, és una societat constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el 
dia 11 d’octubre de 2005 pel Notari de Barcelona Sra. Maria Inmaculada Domper Crespo, 
amb número de protocol 2.538. 
 
II.- D'acord amb el seu objecte social, l’Agència del Carmel, actua en nom i per compte 
propi, per acord de la Junta General d’accionistes celebrada el dia 17 de juny de 2005 
 
III.- L’Agència del Carmel ha convocat un concurs públic per a l’adjudicació del 
contracte d’obres de reforma de l’espai comprés entre els carrers Josep Sangenis i Coll i 
Alentorn al Barri del Carmel (Espai Cortada), publicant-se el corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Provícia de Barcelona, en data _____________. 
 
IV.- El Consell d’Administració de l’Agència del Carmel, per Acord de data _________, 
ha acordat adjudicar el concurs de ______________, a _______________. 
 
V.- El Contractista ha acreditat davant la Mesa de Contractació de l’Agència del 
Carmel la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a 
l'atorgament del present Contracte; ha acreditat també la seva oportuna classificació i ha 
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constituït la fiança definitiva exigida en les bases del concurs, que ha quedat dipositada a 
la disposició de l’Agència del Carmel als efectes previstos en aquest Contracte. 
 
VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte d’execució d’obra 
abans esmentat, i que queda subjecte a les següents: 
 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- La Companyia mercantil l’Agència del Carmel d'una part, i de l'altra “_________” 
assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen 
mitjançant aquest, Contracte de d’obres de reforma de l’espai comprés entre els carrers 
Josep Sangenis i Coll i Alentorn al Barri del Carmel (Espai Cortada), que s’executarà amb 
subjecció al Plec de Bases, a la documentació tècnica-administrativa de naturalesa 
contractual definitòria de l'objecte del contracte i a la següent documentació: 
 
- Plec de Bases del Concurs, com annex núm. 1.   
- Projecte executiu, com annex núm. 2. 
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, com annex núm. 3. 
- Pla d’Obres amb fixació de mensualitats, com annex núm. 4. 
- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construcció”, com annex 

núm. 5 
- Còpia de la fiança, com annex núm. 6. 
- Visat del Delegat d'Obra del Contractista pel Col·legi Professional corresponent, com 

annex núm. 7.  
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest 
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada 
per les parts formant part integrant del Contracte. 
 
El contractista manifesta que coneix que la licitació del present contracte restava 
condicionada a l’aprovació definitiva del projecte, en aquest sentit el Contractista es 
compromet a realitzar les obres pel preu ofertat, d’acord amb el projecte aprovat 
definitivament, assumint totes aquelles modificacions que hagui estat necessari introduir. 
També manifesta que aquestes modificacions no afectaran al termini total d’execució.  
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica 
continguda en el sobre núm. 2 presentat pel contractista per participar en el concurs 
públic convocat per a l’adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en que no resulti 
discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, 
complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i 
l’edificació existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades 
necessàries considerades aptes per la correcte execució d’aquesta. Així mateix manifesta 
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també que ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que 
considera suficient, així com els annexos del present Contracte. 
 
Donat tot això, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs 
objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i 
condicions exposades en la documentació contractual, quina interpretació i definició dels 
detalls correspondrà a la Direcció d’Obra, i per l’import que es detalla en la clàusula 2.1 
d’aquest document. 
 
1.3.- També es objecte del contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut, l’execució dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves 
necessàries per a la localització, recepció de materials, classificació i determinació de les 
característiques geomecàniques dels materials d’excavacions i préstecs, programació 
detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haurà de 
ser periòdicament posat al dia, així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries 
per al seguiment de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment estan 
inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats 
d'execució, concordats amb els del Projecte base del concurs i les dades que es 
dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. 
 
1.4.- L’Agència del Carmel podrà, durant l’execució de les obres, modificar aquest 
Contracte augmentant, reduint, substituint o suprimint parts de l’obra i/o unitats d’obra, i/o 
afegir-ne d’altres no previstes, sempre que el total de la valoració de les esmentades 
modificacions -sumades algebraicament- no sobrepassin en més o menys el vint (20) per 
cent (%) del pressupost indicat en la clàusula 2.1. 
 
En aquests supòsits, el Contractista restarà obligat a seguir les obres amb estricta 
subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap 
indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni 
suspendre’ls. 
 
Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a la clàusula 2.2. 
 
1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i 
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats 
amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra Sr. _______ i com a 
responsable de Seguretat i Salut Sr. ______, els tècnics amb visats dels Col·legis 
Professional corresponent, el qual s’acompanya com annex núm. 8. 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni 
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre 
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a 
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedirà en 
un termini que no excedirà a 5 dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. 
En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà el seu nom a 
l’Agència del Carmel, haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i per escrit. 
 
Així mateix, queda nomenat com a cap d’obra el Sr._________________ 
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1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència 
d’aquest contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la 
possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es 
considerarà en tot moment que el construït en virtut del present Contracte queda en 
poder de l’Agència del Carmell, sense perjudici de l’obligació d’aquesta d’abonar el seu 
valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el previst en aquest 
contracte. 
 
 
2.- PREU 
 
2.1.- L'import total estimatiu de l'obra, es fixa en la quantitat de _______ Euros (IVA 
inclòs)  
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o 
per tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment 
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de 
preus unitaris corresponents a l’annex núm. 4. Aquest preu final serà incrementat en un 
13% (tretze per cent), en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i 
també en un 6 % (sis per cent), en concepte de benefici industrial del Contractista.  
 
En l'annex número 4 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu 
de l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta. 
 
2.2.- En el supòsit de que l’Agència del Carmel modifiqui aquest Contracte d’acord amb 
allò previst a la clàusula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments 
de les obres inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les 
corresponents unitats d’obra, detallades en l’annex núm. 4. 
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista a l’annex núm. 4 
ni deduïble d'aquest, el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixarà 
contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 2.7. 
 
Les modificacions consistents en una substitució es valoraran de conformitat amb els 
paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 
 
En el supòsit que s’augmentessin les obres d’acord amb allò previst a la clàusula 1.4, 
aquestes es valoraran aplicant els preus de les unitats d’obra detallades en l’annex núm. 
4. Si l’increment de les obres impliques l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista en 
l’annex núm. 4 ni deduïble d’aquest, el preu d’aquesta nova unitat d’obra es fixarà 
contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 2.7. 
 
2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en els preus unitaris de 
l'annex número 4, s'entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, 
sinó merament enunciativa: 
 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, 

amb excempciò de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les 
llicències d’obra. 
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- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, desenvolupament de  
Projecte Constructiu per l’equip de projecte seleccionat per l’Agència del Carmel en cas 
d’adjudicació de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, 
control d'execució, proves, recepció i liquidació de l'obra. 

 
- Projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, “AS BUILT” de l’obra. 
 
- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent, 

fins a un màxim de dos, segons consta en l’annex 3. 
 
- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de 

les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les 
llicencies municipals d’obra i activitats (en cas que sigui procedent). 

 
- Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
 
- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 

maquinària. 
 
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 
 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 
- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 
 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a 

les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 
 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 
 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i zones limítrofes afectades per les obres. 
 
- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloent-hi camins d'accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona 
d'obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, 
després de l'acabament de l'obra. 

 
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 

préstecs. 
 
- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a 

la realització dels treballs. 
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- Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, 
col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones 
de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància 
d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

 
- Despeses derivades de la tanca d'obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 

produïdes per les obres. 
 
- Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 
 
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, 

aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres 
objecte del contracte, d'acord amb les potències, consums i característiques definides 
en el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les 
companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva 
materialització. 

 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, 

inclòs el projecte de legalització. 
 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 

existent. 
 
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 

normals (inundacions, etc.). 
 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 

en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el 
termini acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició 
de l’Agència del Carmel i com a conseqüència de retards no imputables al Contractista. 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 

en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, 
especialment pel trànsit. 

 
- Despeses derivades del Decret de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre 

comunicació i senyalització d’obres. 
 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els 

termes que resulten de la clàusula 6.2.9. 
 
- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 

incloses en el percentatge citat en la clàusula 2.1.  
 
2.4.- Són a càrrec del Contractista: 
 
a) En concepte de retribució per prestació de treballs de Direcció, Coordinació i Gestió de 

Construcció realitzats per personal propi de la Societat Agència del Carmel o 
contractat per aquesta a empreses de serveis una quantitat variable equivalent al 4% 
del import total cada certificació que serà facturat mensualment per la Societat 
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Agència del Carmel al contractista. Aquestes factures s’abonaran als 60 dies de data 
factura. 

 
b) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la 

formalització d’aquest Contracte. 
 
El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de 
l’execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En 
aquest últim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a 
l’empresa que hagi realitzat els treballs, que haurà d’estar visats per la Direcció d’Obra, 
contra la partida corresponent prevista en el projecte. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els 
apartats a i b anteriors, l’Agència del Carmel podrà descomptar de qualsevol pagament 
que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per l’endarreriment en el pagament 
d’aquestes quantitats, l’Agència del Carmel cobrarà uns interessos de demora que es 
calcularan des de la data de venciment de l’obligació del Contractista i fins el dia del seu 
cobrament; el tipus d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els següents: 
 
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 
 C x R x T 
                 I = -------------- 
                           360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins 

la data de pagament real. 
 
El tipus d'interès serà l’EURIBOR+ 0,5 
 
Per EURIBOR s'entén el tipus pel qual les entitats financeres es presten entre si al 
mercat interbancari de l’euro. És la mitjana aritmètica simple dels valors diaris dels dies 
de mercat de cada mes del tipus d'interès publicat per la Federació Bancària Europea per 
a les operacions de dipòsit d’euros en el termini d'1 any. 
 
A la pràctica es calcula partint dels preus de l'oferta dels préstecs que es fan entre si els 
60 principals bancs europeus. 
 
2.5.- No es certificarà a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera 
instal·lació, excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i equipament 
d’instal·lacions generals, previ lliurament d’aval de primera demanda. 
 
2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referència en la clàusula 
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes. 
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Els preus unitaris de l’annex número 4, tenen incorporats tots el costos i despeses, 
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò 
establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de 
Condicions Tècniques. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’annex número 4, així com els 
rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del 
Contractista i figuren en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul 
dels preus contradictoris i dels treballs per administració que es detallen en les clàusules 
2.7 i 29 pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i 
justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats 
incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
2.7.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat 
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en l'annex número 4 d'aquest Contracte, es 
formularà conjuntament per l’Agència del Carmel i el Contractista, el corresponent preu 
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la següent forma: 
 
a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es 

formulin entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació 
expressa de l’Agència del Carmel mitjançant els seus legals representants. 

 
b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no 

previstes, seran les següents: 
 

b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials bàsics, 
maquinària i mà d'obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del 
treball previst en l'execució de la unitat d'obra. 

 
b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar la 

taula B a partir de la taula A. 
 
b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d'obra, que 

comprendrà amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les 
unitats bàsiques que comprengui l'esmentada unitat d'obra, com a resultat de 
multiplicar els preus bàsics pels rendiments corresponents. 

 
c) En cas que en l’annex número 4 del present Contracte, no existissin els preus bàsics 

i/o dels annexos d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la 
unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre l’Agència 
del Carmel i el Contractista. En aquest supòsit, els preus i els rendiments 
contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les 
dades presents als annexos al Contracte, sempre que sigui possible. En cas de 
discrepàncies es recorrerà a l’arbitratge previst en la clàusula 27. 

 
d) En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord 

mutu sobre l'esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per 
l’Agència del Carmel, una vegada resolt l'arbitratge, l’Agència del Carmel abonarà la 
diferència si en resultés de la resolució de l'arbitratge, amb l'actualització equivalent a 
l'interès que es detalla a la clàusula 2.4. 
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e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d'obra no previstes en l'annex 

número 4 que li ordeni expressament l’Agència del Carmel, segons el que està 
previst en el punt a) de la present clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre 
l'import del preu contradictori d'aquesta unitat. 

 
f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i 

essent d'aplicació les revisions de preus, si s’escau, en les mateixes condicions que 
els altres preus unitaris. 

 
En tot cas, qualsevol preu contradictori haurà d’estar aprovat prèviament per la Direcció 
Facultativa amb el vist i plau de l’Agència del Carmel.  
 
L’execució d’unitat d’obra que donin lloc a preus contradictoris que no estiguin autoritzats 
per l’Agència del Carmel, originaran responsabilitat en el Contractista i seran al seu 
exclusiu càrrec, no donant lloc al ser cobrament o modificació en termini o condicions 
contractuals. Aquests modificacions podran no ser acceptades per l’Agència del Carmel 
que podrà optar entre obligar al Contractista al seu enderrocament i restitució immediata 
a la situació original, tot això a càrrec del contractista, acceptar-les sense cap cost per 
l’Agència del Carmel o procedir a la resolució del contracte per incompliment del 
contractista. 
 
2.8.- En el present contracte no hi ha revisió de preus. 
 
 
3.- TERMINI 
 
3.1.- L'inici de les obres a què es contrau el present Contracte, es fixa en el proper dia 
__________, data que es convé per realitzar la comprovació del replanteig. Des del dia 
següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en 
qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del començament 
de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. 
 
3.2.- El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment 
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en ___ mesos 
comptats des de la data indicada en l'apartat anterior. El Contractista restarà obligat a 
més a complir estrictament els terminis parcials fixats al plec de condicions de concurs , 
confeccionant el Pla d’Obres, que s'acompanya com annex núm. 5, tant pel que fa 
referència a l'import o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que 
fa a la finalització d'unitats d'obra en terminis fixos. 
 
Els endarreriments en les obres  imputables el contractista no donaran dret a cap 
reclamació. (augment de pressupost , revisió de preus.....) 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a 
aquest, sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps 
que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps 
perdut i que serà aplicable solament a la part d'obra afectada. 
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4.- DIRECCIÓ D’OBRA
 
4.1.- La direcció de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat 
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. 
 
4.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, 
la Direcció d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte 
adjudicat i d'aquest Contracte. Les decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una 
modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per 
escrit pel gerent de l’obra de l’Agència del Carmel; aquestes decisions seran transmeses 
a l’Agència del Carmel per a la seva aprovació, pel Director de l'execució de l’Obra, un 
cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra. 
 
Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista 
tindrà sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, 
demandes diverses, etc. al Director de l'execució de l’Obra, el qual les resoldrà dins les 
atribucions que li son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o a 
l’Agència del Carmel.  
 
La Direcció d’Obra haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la 
relació tingui caràcter limitatiu, les relacionades amb: 
 
a) Replanteig de detall. 
 
b) Maquinària aportada a l'obra. 
 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, 

aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres, si és el 
cas. 

 
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans 

d'execució. 
 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a 

la Direcció d’Obra per poder acreditar l'esmentada idoneïtat. 
 
f) Idoneïtat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d'abassegament i emmagatzematge de 

materials a l'obra. 
 
h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 
 
i) Tipus d’acer i sistemes de pretensat. 
 
j) Sistemes i mitjans de producció d’àrids, inclòs pedreres. 
 
k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl.liques o prefabricats de 

formigó. 
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l) Acabats de tot tipus. 
 
4.3.- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 
complementàries que li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les 
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, 
amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució de les obres. En concret, 
el Contractista subministrarà a la Direcció d’Obra la informació necessària per a complir el 
Reial Decret 1627/1997. 
 
4.4.- L’Agència del Carmel i/o la Direcció d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en 
curs de realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
 
4.5.- L’Agència del Carmel designa com a Gerent d’Obra el, Sr. ___________, i nomena 
com a Director d’Obra al Sr. _________. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del 
Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l'esmentat Projecte (si és el cas), 
l’emissió d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, 
la signatura de l’Acta de replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, 
Certificat de Final d’Obra, etc. 
 
Del Director de  l'execució de l’Obra, entre les seves atribucions es destaquen: la direcció 
i organització de l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i 
vigilància del compliment del Pla de Seguretat i del programa de control de qualitat, 
l’amidament i valoració de l’obra executada, l’assistència al Contractista en qüestions 
diverses, la liquidació i Certificat de Final d’Obra, etc. 
 
4.6.- Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a 
l’inici dels treballs. El Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades 
ordres. 
 
 
 
5.- PROJECTE 
 
5.1.- S'entén que les obres a realitzar venen definides en els annexos al present 
Contracte, tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen 
i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions 
que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el 
Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 6; la informació obtinguda 
en els restants documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als 
concursants, tal com estudis geotècnics, hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, 
tenen un caràcter merament il·lustratiu. 
 
5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un 
perfecte coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista 
formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, 
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justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels 
plànols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 
els plecs de condicions, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció 
d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix i hauran 
d'ésser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
Al final de l’obra el contractista redactarà el Projecte d’Estats de dimensions i 
característiques de l’obra executada, “AS BUILT” de l’edificació. 
 
5.3.- En concordància amb el que està establert en l'apartat 1.2, el contractista restarà 
obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions 
necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el Projecte. 
 
Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises 
per a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició 
d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
5.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva 
conformitat a l’Agència del Carmel per a l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició 
per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla d’Obres. 
 
5.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà 
d'assenyalar el termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es 
vegi afectat el Pla d’Obres. La manca de contestació dins de l'esmentat termini, 
s'entendrà en tot cas com a denegació de la petició formulada. 
 
5.6.- D'acord amb el previst en les clàusules 1.4, 1.5 i 7.4, l’Agència del Carmel podrà 
completar o modificar el Projecte definit en la documentació annexa. 
 
 
6.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
6.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de 
les més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions 
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà 
de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui 
a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries 
que li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les 
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, 
supervisió i en general, d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 
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Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la direcció 
d’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta 
circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs 
determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de 
risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
6.2.1.- El Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball. El Pla de 
Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de la 
data convinguda en la clàusula 3 per a realitzar la comprovació de replanteig. 
 
6.2.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podrà incloure amb la 
corresponent justificació tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que 
consideri adients amb la seva valoració econòmica. 
 
6.2.3.- El Contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut en el Treball al Coordinador 
de Seguretat i Salut per a la seva aprovació amb suficient antelació, que fixarà el 
Coordinador de Seguretat i salut, a la data convinguda per a l’aprovació del replanteig. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, 
indicarà al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de 
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el 
Contractista restarà obligat a esmenar el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord 
amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i salut, 
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 
 
6.2.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut per causa imputable al Contractista, l’Agència del Carmel podrà declarar resolt el 
present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha 
estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig 
indicada per aquest darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmentat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord 
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
En cas que l’Agència del Carmel declari resolt el present Contracte per les causes 
previstes a la present clàusula, l’Agència del Carmel executarà la fiança per un 2% el 
pressupost de l’obra en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats, 
llevat que els danys i perjudicis siguin superiors en el qual cas s’executarà la fiança en la 
quantitat convenient. 
 
6.2.5.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del 
procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions 
que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació 
expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 



 

   
 
 

 14 

6.2.6.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i 
els representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, 
per escrit i de forma raonada les suggerències i alternatives que considerin oportunes. A 
aquests efectes, el pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les 
esmentades persones i òrgans així com de la Direcció de l’Obra. 
 
6.2.7.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social i del tècnics dels òrgans especialitzat en matèria de Seguretat i 
Salut de l’Administració Pública competent, així com de les empreses participants i dels 
representats dels treballadors. 
 
6.2.8.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
6.2.9- En concepte de retribució per l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat 
i Salut en el treball, el contractista facturarà a l’Agència del Carmel la quantitat fixa de 
_______ euros (IVA INCLÒS), essent aquesta una partida tancada contemplada en el 
preu previst en la clàusula 2.1. El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i 
l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a l’Agència del Carmel 
cap altra quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball, amb independència de les modificacions que es puguin introduir en 
aquest Pla, ja sigui a instància del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut 
o de qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La 
retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
únicament podrà ser objecte de revisió en cas que l’Agència del Carmel modifiqui el 
present Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no 
previstes sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions de l’obra a 
executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del 20% el pressupost indicat en 
la clàusula 2.1.  
 
En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i 
Salut ocasionat per la modificació de l’obra a executar per valor superior al 20% del 
pressupost indicat en la clàusula 2.1., es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no 
estiguessin previstos, es formularà conjuntament per l’Agència del Carmel i el contractista 
el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.7., prèvia l’oportuna 
justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificació 
per part del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
6.2.10 - En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa 
imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, 
l’Agència del Carmel podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a la 
retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
 
6.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el 
gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció. 
 



 

   
 
 

 15 

6.4.- L’adjudicatària està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 
15 dies des de la signatura del present contracte, la documentació exigida per la Llei 
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. Així com el Pla de 
prevenció de Riscos Laborals. 
 
 
7.- PLA D’OBRES 
 
7.1.- Com annex núm. 5 s’acompanya la programació a la que s’haurà de subjectar 
l’evolució de les obres, i que dóna com a resultat el termini total establert en la clàusula 3. 
 
L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els 
rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat 
plena del Contractista. 
 
En el Pla d’Obres de l’esmentat annex es reflecteixen les dades d’inici i final de les 
diverses activitats en les que es descompon l’obra, així com les obres elementals 
subjectes a terminis parcials d’acabament. 
 
7.2.- Sota requeriment de l’Agència del Carmel el Contractista actualitzarà el Pla d’Obres, 
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti l’Agència del Carmel o la Direcció 
d’Obra, i desenvolupant el format i model de contingut de l’annex núm. 5. 
 
7.3.- Quan en funció d’allò previst en les clàusules 1.4 i 1.5, l’Agència del Carmel 
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedirà a 
la reprogramació de l’obra, obtenint-se un nou Pla d’Obres que es desenvoluparà segons 
el format i model de contingut de l’annex núm. 5. 
 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, 
augmentin o disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments utilitzats en els annexos al 
present Contracte. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per 
extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del 
present Contracte que l’Agència del Carmel determini, es mantingui dins dels límits 
previstos en les referides clàusules 1.4 i 1.5, el Contractista vindrà obligat a mantenir els 
preus unitaris i els rendiments concretats en la documentació annexa. En conseqüència, 
el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu 
cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels 
límits convinguts. 
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla 
d’Obres, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el 
camí crític del Pla d’Obres, i amb això retardar la data final de les obres. 
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7.4.- El Pla d’Obres que figura a l'annex núm. 5, està elaborat tenint en compte les dates 
previstes d'ocupació de terrenys i de reposició de serveis.  
Si per motiu de retard en les dates d’ocupació de terrenys i/o reposició de serveis, no 
imputables al Contractista, s’alterés el Pla d’Obres o els rendiments previstos en els 
annexos al present Contracte, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els 
que hagi incorregut el Contractista, llevat del cas en què malgrat els esmentats retards i 
alteracions, es pugui establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del qual no incrementi el 
termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podrà 
reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. La quantificació, si escau, dels 
sobrecostos abans esmentats no podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució 
per Contracta de l’obra x 6% / termini contractual de l’obra) euros per cada mes 
d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
En qualsevol cas, l'existència de retards en la data d'ocupació de terrenys i/o de reposició 
de serveis, donarà lloc a l'establiment d'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels 
retards produïts i augment del termini total d'execució de l'obra, si aquests afecten al camí 
crític. 
 
7.5.- El pla d’obra, així com l’organització de l’obra haurà de comptabilitzar-se d’acord 
amb l’avanç de les obres en execució per l’empresa Gestió de l’Agència del Carmel. 
 
7.6.- L’alteració del Pla d’Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present 
contracte per causa de l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà 
l’aplicació de les penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 11 del 
present contracte. 
 
 
 
8.- CONTROL DE QUALITAT 
 
8.1.- L’Agència del Carmel i la Direcció d’Obra realitzaran tots els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del 
Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els 
mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas 
reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 
 
8.2.- El control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament- l’Agència del 
Carmel i la Direcció d’Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi control 
de qualitat necessari sobre l'execució de l'obra, per tal de garantir el compliment de les 
condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció 
d’Obra o per l’Agència del Carmel per assolir el comportament adequat de l'obra. 
Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. 
 
Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat 
d’uns canvis de projecte, seran íntegrament a càrrec del Contractista i no s’inclouran, a 
efectes econòmics, al balanç anterior. 
 
8.3.- El Contractista està obligat a facilitar a la Propietat els resultats dels seus assaigs de 
Control de Qualitat. 
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8.4.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra 
que executi, i d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
 
9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
 
9.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, 
auxiliar i operari que resulta de la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla 
d’Obres. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció 
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de 
la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de 
la zona de l'obra. 
 
9.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, 
per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de 
tot el personal assignat a l'obra. 
 
9.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària 
que d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona 
d'obres, llevat l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 
 
9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús 
d'explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres 
d'aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, 
totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de 
l'obra i de tercers. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu 
propi criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte 
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
9.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 
paisatgístics i ecològics de l'entorn. 
 
9.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de 
recolzament, previstos en la seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 
Addicionalment disposarà d’una oficina per a dues persones a peu d’obra, degudament 
equipada, a disposició de la Direcció d’Obra pel seguiment i supervisió “in situ” del 
desenvolupament de les obres i dels problemes que sorgeixin durant l’execució 
d’aquests. 
 
 
10.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA
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10.1.- El Contractista trametrà a la Direcció d’Obra un comunicat mensual de la tasca 
executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les 
incidències d’obra més importants. La Direcció d’Obra o l’Agència del Carmel podran 
definir amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
 
Complementàriament la Direcció d’Obra o l’Agència del Carmel podrà demanar al 
Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat 
que s’estableixi) amb el contingut que es determini. 
 
10.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o 
endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a la 
clàusula 11.2. 
 
10.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de 
l'inici de les obres així com la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de 
restar ocultes. Això últim, a més, haurà d'ésser degudament comprovat i avalat per la 
Direcció d’Obra, prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a 
facilitar a la Direcció d’Obra qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a 
l’execució de les obres. 
 
10.4.- L’Agència del Carmel no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres 
elementals per les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es 
reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat 
executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d'evitar la 
comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient antelació a l’Agència del Carmel 
la realització d'aquest tipus de treballs. 
 
10.5.-El contractista facilitarà la compatibilitat de l’obra d’urbanització de l’entorn de 
l’Edifici. 
 
10.6.- El contractista haurà de presentar una proposta, en el termini que indiqui l’Agència 
del Carmel d’implantació dels serveis d’obra i oficines que serà validada per la Direcció 
Executiva. 
 
 
Sense perjudici d'aplicar quan sigui oportuna la facultat resolutòria que concedeix el 
present Contracte a l’Agència del Carmel aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
 
11.- PENALITZACIONS 
 
 
11.1.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de 
les instruccions emeses pel personal facultatiu de AGENCIA DE LA PROMOCIÓ DEL 
CARMEL I ENTORNS, SA , donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-
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se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de 
cada unitat d'obra parcialment mal executada. 
 
11.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació 
 
Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fóra necessària la realització 
de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a 
càrrec del Contractista. 
 
Així mateix, en cas que manqués o s’endarrerís informació pel que fa a l’autocontrol de 
qualitat, d’acord amb allò especificat a l’apartat 8.3, el Contractista podrà ser penalitzat en 
un import de vint-i-cinc mil pessetes (150,25,- EUROS), per cada expedient (identificació 
completa d’una mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe de la 
Direcció d’Obra AGENCIA DE LA PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, SA  es 
reserva el dret a recusar el laboratori designat pel Contractista en el cas de reincidència 
en la mancança o endarreriment d’informació o apreciació d’anomalies reiterades en els 
resultats dels assaigs efectuats. 
 
11.3.- Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la 
completa execució de l'obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista serà objecte de 
penalització consistent en la deducció del 2(t-2)% (dos elevat a "te menys dos" per cent) 
de l'import de contractació de l'obra, on "t" representa el retard en el termini total i 
s'expressarà en setmanes; la fracció de setmana es considerarà setmana completa a 
aquests efectes. 
 
En cas de força major o causes imputables a l’AGÈNCIA , es confeccionarà un nou Pla 
d’Obres que haurà d'aprovar l’AGÈNCIA. 
 
11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres 
 
D'acord amb el Pla d’Obres (annex núm. 5) hi haurà una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el 
Pla d’Obres vigent s’hi haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d'un 10% de la diferència entre l'import 
acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el 
moment de practicar la penalització i l'import real certificat. Aquesta penalització es 
deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l'obra 
s'aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos 
el cas. 
 
11.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra 
 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 
d’Obra, de manera que la pròpia Direcció d’Obra consideri que es perjudica greument el 
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correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar a AGENCIA 
DE LA PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, SA  una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de 
penalització, AGENCIA DE LA PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, SA  ho 
comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. 
De no produir-se l’oportuna reparació, AGENCIA DE LA PROMOCIÓ DEL CARMEL I 
ENTORNS, SA  podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada 
penalització, d’un milió de pessetes, que es farà efectiva en la certificació mensual del 
mes en curs. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 
 
11.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del 
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i 
Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a AGENCIA DE LA 
PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, SA  una penalització econòmica cada vegada 
que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
AGENCIA DE LA PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, SA ho comunicarà al 
Contractista per tal de que subsani l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna subsanació, AGENCIA DE LA PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, SA 
podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, d’un milió de 
pessetes, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. L’aplicació de 
tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir el 
Delegat d’Obra o al cap d’obra 
 
11.7.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 11.3 i 11.4, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 20% del preu final de l’obra. 
 
 
12.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL. SUBCONTRACTACIÓ. 
 
12.1.- L’Agència del Carmel es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra 
exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a 
l’obra i el Contractista els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte 
desenvolupament dels treballs. 
  
12.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present 
Contracte amb tercers. Per a això, caldrà que el Contractista es responsabilitzi 
solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a l’execució dels 
treballs subcontractats. L’Agència del Carmel restarà sempre aliena i al marge de les 
relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per 
les conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, 
per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El 
contractista haurà d’acreditar a l’Agència del Carmel que el subcontratista te la 
corresponent classificació. 
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12.3.- El Contractista haurà d’informar, per escrit, a l’Agència del Carmel de tots els 
subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar pel 
subcontractista. Aquest escrit adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que 
no està incurs en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar ni 
comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts al Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(TRLCAP). A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides 
per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les 
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en 
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'1 de març. 
 
12.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses 
en suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels 
supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes 
establerts al TRLCAP.  
 
12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del 
Contractista que assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de 
l’Agència del Carmel d'acord amb aquest Contracte. 
 
12.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució 
de l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets 
econòmics que es deriven de la contraprestació acordada. 
 
12.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a la vegada, subcontractar l’obra que té 
encomanada pel contractista. 
 
 
13.- RISC DE L'OBRA 
 
13.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
13.2.- En conseqüència les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució i art 
de construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de 
força major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars. 

 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 

alteracions greus de l’ordre públic. 
 
13.3.- La sola presentació d'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se 
obres i tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, 
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d'haver estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, que 
considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior 
desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució 
de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions 
convingudes. 
 
13.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot 
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució de les obres 
alliberant a l’Agència del Carmel de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al 
respecte. 
Serà responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els 
ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i 
perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 
 
13.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
13.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li 
siguin imputables. 
 
Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, l’Agència del Carmel 
podrà prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals 
danys per manca de vigilància. 
 
13.7.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les 
pertorbacions que es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de 
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels 
que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i 
programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
 
13.8.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració 
de la garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part 
del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a 
partir de la recepció o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusió de les obres 
segons la clàusula 22.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest 
cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 
 
14.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 
 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança de la modalitat "Tot risc 
construcció" que acompleixi satisfactòriament els requisits que es determinen a l'annex 
núm. 6. A la pòlissa d'assegurança figuraran com a beneficiari l’Agència del Carmel.   
 
L’Agència del Carmel haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. 
L'assegurança haurà d'estar vigent fins a la recepció de l'obra i durant el termini de 



 

   
 
 

 23 

garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat de la fi del període de garantia i haurà de 
presentar-se a l'aprovació de l’Agència del Carmel abans dels quinze dies (15) següents 
a la signatura d'aquest Contracte i haurà de contractar-se abans dels vint dies (20) 
següents a aquesta signatura. 
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en les clàusules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import 
de l'obra contractada, també s'haurà d'incrementar l'import de l'obra assegurada. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i l’Agència del Carmel podrà 
subscriure directament l'oportú Contracte d'assegurança i repercutir la prima o primes 
corresponents al Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions 
d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussió. 
 
Les empreses de control tècnic i representants de l’asseguradora se’ls hi facilitarà els 
següents temes: 
 

1. Permetre als representants del Organisme de Control Tècnic el lliure accés al lloc 
de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació . 

 
2. Donar a conèixer al Organisme de Control Tècnic la data d’inici de la obra, i les 

paralitzacions de la obra superiors a un mes i a la data de recepció de la 
construcció amb una antelació mínima de quinze dies y permetre la assistència a 
l’acta de recepció als representants del Organisme de Control Tècnic o a 
l’Assegurador. 

 
3. En cas d’utilització de materials o tècniques innovadores para el lloc a on s’ 

efectua la construcció, facilitar o realitzar als justificants o proves prèvies, si el 
Organisme de Control Tècnic lo estima necessaris, amb el fi de que l‘Assegurador 
accepti o no el risc. 

 
4. Informar al Organisme de Control Tècnic dels sinistres, facilitant el seu accés para 

la inspecció dels danys, permeten presentar al perit, si aquest ho reclama, 
l’expedient tècnic de la obra assegurada. 

 
5. Acceptació de les reserves tècniques exposades per l’Organisme de Control 

Tècnic y recollir-les en l‘acta de recepció. 
 
 
15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS I DE PROTECCIÓ AL MEDI 
AMBIENT
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria 
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i 
Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb 
tota indemnitat de l’Agència del Carmel del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
15.2.- Als efectes de control per part de l’Agència del Carmel sense que això impliqui no 
obstant cap obligació per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que li 
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sigui requerit per l’Agència del Carmel, tenir complides totes les obligacions esmentades 
en l'apartat anterior, posant a disposició de l’Agència del Carmel en tot moment, els 
documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que 
s'originin per raó de la constitució de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que 
es causin per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 
15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el 
Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les 
instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. 
 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal 
de l'obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs 
encomanats. 
 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments 
de seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel 
desenvolupament del Contracte. En particular haurà de complir tota la normativa 
mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes 
fossin aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista 
no tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les 
accions que l’Agència del Carmel pugui prendre al respecte. 
 
15.8.- El Contractista estarà obligat a aportar a l’Agència del Carmel un certificat específic 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries en els termes que 
s’estableixen a l’article 43.f) de Llei 58/2003, de 17 de desembre, emès a aquests efectes 
per l’Administració Tributària en els dotze mesos anteriors al pagament de cada 
factura/certificació.  
 
En cas que el Contractista no aporti el certificat referit en el paràgraf anterior o aportat, 
aquest no es trobés vigent, l’Agència del Carmel podrà retenir el pagament per fer front a 
la responsabilitat subsidiària que li atribueix l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, fins que el referit certificat li sigui aportat pel Contractista. 
 
 
16.- PERMISOS I LLICÈNCIES
 
16.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla 
d’Obres, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses 
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicències que requereixi 
l’execució de l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis 
afectats o qualsevol altra actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden 
específicament excloses les llicencies d’obra i activitats.  
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L’Agència del Carmel podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, 
especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres 
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, l’Agència del 
Carmel facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les 
esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, 
fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a 
l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que 
comportin. 
 
L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu 
d’increment del termini ni del preu contractual. 
 
16.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions.  
 
 
 
 
17.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES
 
L’Agència del Carmel supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte 
del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que 
puguin efectuar els Serveis Tècnics del Ajuntament de Barcelona i l’Arquitecte en cap de 
Barcelona. 
 
 
18.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
 
18.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de l’Agència del Carmel 
publicar notícies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva 
publicació. 
 
18.2.- L’Agència del Carmel es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol 
forma, explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges 
fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel 
Contractista. 
 
 
19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT 

L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
 
19.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, 
abandonant la resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns 
de domini públic. 
 
19.2.- El Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials 
que com a conseqüència de les obres apareguessin. 
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No obstant això, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb 
la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats 
de la construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
19.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes 
d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el 
seu dret a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o 
a la corresponent ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense 
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
19.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l'execució de les 
obres, que quedarà en propietat de l’Agència del Carmel, llevat que -a judici de la 
Direcció d’Obra- sigui necessari per a l’obra. 
 
 
 
20.- RÈGIM DE FIANCES
 
20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex número 7, una còpia de la fiança 
constituïda pel Contractista d'acord amb el Plec de Bases del Concurs, quedant l'original 
en poder de l’Agència del Carmel. 
 
Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i 
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, 
i estarà vigent fins el moment de la recepció de les obres. 
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en les clàusules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import 
de l'obra contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la fiança. 
 
20.2.- La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat l’Agència del Carmel en excés al temps 
de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de 
l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del compliment 
de totes les obligacions que pertoquen al Contractista. 
 
20.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, l’Agència del Carmel 
podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda 
i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals 
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per l’Agència del 
Carmel, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes 
disposades si així resultés procedent. 
 
20.4.- Llevat de causa justificada, l’esmentada fiança es podrà reduir a la seva meitat, a 
partir del mes següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació 
d’un aval per aquest nou import, i la nova fiança continuarà garantint, en aquesta 
quantitat ja reduïda, les obligacions del Contractista durant el període que s’assenyala a 
la clàusula 25. 
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Aquesta reducció de la fiança serà comunicada per l’Agència del Carmel al Contractista 
mitjançant escrit exprés de reducció de fiança, un cop feta la recepció i aprovada la 
liquidació de l’obra. El Contractista podrà optar per cancel·lar la primerament atorgada 
contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de l’equivalent a la seva 
meitat. 
 
La fiança originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació 
en el moment de la finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 25. 
 
La cancel·lació o devolució de la fiança no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat 
legal del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest 
Contracte, durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la 
conclusió de les obres. 
 
 
21.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES
 
21.1.- La Direcció d’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 5 de cada mes, una 
certificació d’obres juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments 
parcials i a l'origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i 
unitats d'obra. 
 
Les relacions valorades, certificacions i factures s’enviaran a l’Agència del Carmel un cop 
validades i signades per la Direcció Facultativa. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades els preus 
unitaris que per a tals obres figuren en la relació que forma part de l'annex número 4. El 
producte resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 16 per cent, que es 
detallen a la clàusula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser 
valorades també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri 
que per cada cas estimi més adequat. 
 
L’Agència del Carmel emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada 
confeccionada per la Direcció d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
 
21.2.- La valoració d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat 1.4 i de 
modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.5 es realitzarà aplicant a les unitats d'obra 
executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relació que forma part de 
l'annex número 4. 
 
21.3.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els 
plànols i Plec de Condicions degut a la forma i condicions de l'execució per part del 
Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de 
les previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en 
el Projecte -amb independència de la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre 
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi 
estat executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals 
motius resultessin executats. 
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21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista 
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla 
d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com a base única 
per a la valoració de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre 
de preus de l'annex número 4. 
 
 
22.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
 
22.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista 
informarà a l’Agència del Carmel de la data concreta de la seva finalització, interessant-se 
perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els 
treballs encomanats al Contractista com a conseqüència del present Contracte, i de 
conformitat amb el que en aquest s'especifica. 
 
L’Agència del Carmel fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva 
recepció, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o 
persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspecció a la que per part del 
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders 
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a 
resultat d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per 
a la seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat 
l'execució d'aquestes a efectes de la penalització prevista en la clàusula 11.3. En el 
termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que 
aquestes foren aptes per a la seva recepció, l’Agència del Carmel comunicarà per escrit 
al Contractista que ha rebut les obres, fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data 
començarà a comptar el termini de garantia. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant 
l'execució de l'obra, les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de 
les obres executades. 
 
Així mateix en el moment de la signatura de l’Acte de Recepció es lliurarà el projecte 
d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT”.  
 
No es podrà signar l’Acte de Recepció fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de 
Dimensions i Característiques de l’obra executada, “AS BUILT”. 
 
22.2.- Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades 
i informes complementaris d'aquesta, l’Agència del Carmel estableixi que les obres no es 
troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà 
igualment acta en la que es farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i l’Agència del 
Carmel assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes 
observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini màxim 
per a la seva execució. 
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Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin 
conformes, l’Agència del Carmel procedirà a la finalització i reparació en la forma que 
estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les 
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants 
d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti 
d'addicionar al dia en què l’Agència del Carmel es faci càrrec de les obres per a la seva 
deguda finalització, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf precedent, hagués 
concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les 
mateixes es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió 
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del 
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la 
data indicada pel Contractista d’acord amb allò previst a la Clàusula 22.1 el termini 
emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.  
 
22.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació 
dels amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidació conforme a les 
condicions econòmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini 
màxim de sis mesos. 
 
22.4.- De l'esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini 
de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les 
observacions que estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se'l 
considerarà conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent 
liquidació. Si el Contractista hagués fet alguna observació, l’Agència del Carmel 
determinarà si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidació, sense 
perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinació presa a l'arbitratge previst en 
aquest Contracte per la resolució de conflictes. 
 
22.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia , l’Agència del Carmel 
notificarà aquest fet al contractista i es procedirà, en el termini màxim d'un mes des de la 
finalització de dit període, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la 
corresponent Acta de la fi del període donant-se per finalitzat aquest període. 
 
22.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel 
valor de les despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi pogut incórrer el 
Contractista, imputables a l’Agència del Carmel, més l'ajust definitiu de l'import 
corresponent a les revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no 
haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 
 
22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini 
d’execució previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del 
present Contracte ambdues parts convenen que l’Agència del Carmel, cas que a la vista 
de la informació facilitada per la Direcció d’Obra o pel propi Contractista resulti que les 
obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clàusula 3.2., podrà acordar 
l’entrada en servei de l’obra totalment o parcialment abans de la total finalització de les 
obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista a la 
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Clàusula 3.2 o en una data posterior. En aquest cas, l’Agència del Carmel comunicarà al 
Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de l’obra amb una antelació 
mínima de 10 dies naturals.  
 
Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas  la 
recepció o finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del 
període de garantia establert a la Clàusula 25. Així mateix, l’entrada en servei de les 
obres en els termes establerts en la present Clàusula no limitarà ni modificarà la facultat 
de l’Agència del Carmel d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment 
parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el 
previst a la Clàusula 11 del present Contracte. 
  
El Contractista no podrà facturar ni reclamar a l’Agència del Carmel cap tipus d’extracost, 
compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de 
l’entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clàusula. 
 
22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 
22.1. no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, 
aquest podrà interessar de l’Agència del Carmel que la fiança quedi reduïda a la seva 
meitat i que comenci a comptar el període de garantia, sempre i quan en aquest moment 
no s’hagi posat de manifest la concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la 
clàusula 20.2 d’aquest Contracte. L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap 
cas la recepció de les obres ni eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que, d’acord amb el previst a les clàusules 22.1 i 22.2, resultin de la inspecció conjunta 
de les obres que en el seu moment es practiqui.  
 
 
23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
23.1.- L’Agència del Carmel estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia 
d’aquest i dintre dels quinze dies naturals del mes següent, a partir d ela relació valorada 
establerta a la clàusula 21 d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme 
presentarà les seves reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la 
data en què se li comuniqui la certificació elaborada per l’Agència del Carmel. En un 
termini màxim de de vuit (8) dies hàbils comptats des de la data de presentació de les 
reclamacions per part del Contractista, l’Agència del Carmel haurà de contestar a les 
reclamacions que hagin estat formulades. 
 
23.2.- Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista 
enviarà a l’Agència del Carmel la corresponent factura que anirà adreçada a: “AGÈNCIA 
DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, S.A” , NIF: A-63989362 
 
23.3.- L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de l’Agència del 
Carmel , després dels 90 dies transcorreguts des de la data d’expedició de la factura. 
 
23.4.- Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació es necessitarà la 
prèvia conformitat de l’Agència del Carmel. 
 
 
24.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS



 

   
 
 

 31 

 
24.1.- L’Agència del Carmel podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una 
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de 
pla. 
 
En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran 
de forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada 
suspensió, llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del 
qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el 
Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En 
qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla d’Obres, amb 
reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si 
aquests afecten el camí crític de les obres. La quantificació, si s'escau, dels perjudicis 
econòmics abans esmentats no podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per 
Contracta x 6% / termini contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del termini 
total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
24.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista 
tindrà dret a la rescissió de la contracta i a una indemnització del 6% de l'import 
d’execució material contractat de l'obra que resti per executar de la que es deduiran, per 
no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, 
hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 7.4 i 24.1 del present 
Contracte. 
 
 
25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
 
Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY des de la recepció de les obres, el 
Contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i 
reparacions que l’Agència del Carmel consideri necessàries per a que aquestes obres 
compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de garantia les condicions 
del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i 
instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els 
esmentats treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complís els terminis i 
condicions assenyalats per la conservació i funcionament, l’Agència del Carmel, prèvia 
comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs a 
altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, 
siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, 
seran sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de l'import dels materials 
consumits per a l'explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut 
de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui 
acreditar-se degudament la causa d'aquests danys. 
 
 
26.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
 
26.1.- Seran causa de resolució del Contracte: 
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- La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes 
d'aquests supòsits. 

 
- La fallida o suspensió de pagaments de la societat adjudicatària o l'embargament de 

béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes. 
 
- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 

obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execució contractual de 
l'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del 
termini total assenyalat anteriorment. 

 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

 
26.2.- Així mateix seran causes de resolució del Contracte: 
 
- La dissolució o extinció de l’Agència del Carmel qualsevol que sigui la causa en tals 

supòsits. 
 
- La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a sis mesos, 

acordada per l’Agència del Carmel. 
 
26.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a les clàusules 26.1 i 
26.2 anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, 
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra 
part. 
 
26.4.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 
26.1 produirà els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al 
Contractista el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, 
independentment de les rebaixes percentuals a què donés lloc l'aplicació de la clàusula 
11.4 d'aquest Contracte i de les condicions de pagament acordades. Decidida la rescissió 
per l’Agència del Carmel, es comunicarà per escrit al Contractista el qual estarà obligat a 
abandonar l'obra en un termini no superior a un mes, sense que ni l'existència de 
qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l'obra puguin ésser 
al·legats per no abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment l’Agència del 
Carmel podrà continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més 
convenient. 
A tal fi tindrà a més dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a l’Agència del 
Carmel, per prendre per si mateixa possessió de tot allò, sempre que -en tot o en part- li 
convingui per a la continuació de les obres, disponibilitat que a lliure decisió de l’Agència 
del Carmel, es formalitzarà a títol d'adquisició o d'arrendament amb facultat per 
subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la constructora que continués les obres, en un i 
altre cas amb valoració contradictòria, i recorrent, a falta d'acord entre les parts, al 
procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual 
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vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per l’Agència del 
Carmel en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
L’Agència del Carmel farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta arribi, els 
danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a 
aquest la pertinent relació i liquidació d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret 
de l’Agència del Carmel de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés 
cobert per l'import d'aquella fiança, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les 
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació 
comunicada per l’Agència del Carmel. 
 
26.5.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la 
clàusula 26.2 serà comunicada per escrit a l’Agència del Carmel. El Contractista vindrà 
obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes; l’Agència del Carmel no 
podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament 
garantit mitjançant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidació de 
les obres es realitzarà conforme al que està disposat en la clàusula 26.4. En el cas de 
desacord en la valoració de la liquidació s'estarà al que està disposat en la clàusula 27. 
 
L’Agència del Carmel haurà de tornar al Contractista la fiança dins del termini màxim de 
trenta dies des de la data de rescissió, llevat que existissin causes contractuals 
justificades per denegar aquesta devolució. 
 
26.6.- L’Agència del Carmel podrà, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la 
seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra 
executada i dels materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en 
l'obra i, a més, una indemnització calculada en el 6 % del Pressupost d’Execució Material 
contractat que resulti per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la rescissió. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de l’Agència 
del Carmel, haurà de tornar-se al Contractista la fiança dins del termini màxim de trenta 
dies des de la data de rescissió, llevat que existeixin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 
 no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament 
garantit mitjançant aval bancari, els drets que en el cas de desestimació unilateral 
assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoració d'aquesta 
liquidació, s'estarà al que es disposa en la clàusula 27. 
 
 
27.- ARBITRATGE
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que sorgeixi entre les parts, es resoldrà mitjançant 
l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena 
efectivitat dels compromisos contractuals establerts que, malgrat això, hauran 
d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de 
l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’Àrbitre o 
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Àrbitres i l’administració de l’arbitratge; i les parts s’obliguen des d’ara al compliment de la 
decisió arbitral. 
 
L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de 
l'acceptació de l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a 
l'esmentada Llei, o posterior que la substitueixi, i al Reglament del Tribunal Arbitral de 
Barcelona. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu 
cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del 
grau de racionalitat dels respectius arguments. 
 
 
28.- RÈGIM JURÍDIC
 
28.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil ,civil i processal espanyola. 
 
28.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, 
essent les despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
 
29.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ
 
En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar 
treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovació per 
escrit, expressa i concreta de l’Agència del Carmel a través dels seus legals 
representants. 
 
Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran 
descomponent-los en les unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la 
clàusula 2.7. 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser visats 
diàriament per la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de l’Agència 
del Carmel. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el 
present Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades 
en el seu encapçalament. 
 
 
AGÈNCIA DEL CARMEL, S.A.    L’ADJUDICATARI 
 
 
 
Signat:      Signat: 


	plec bases espai cortada.pdf
	PLEC DE BASES

	carmel CONTRACTE TIPUS OBRES c. cortada.pdf
	OBRES DE REFORMA DE L’ESPAI COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS JOSEP SANGENIS I COLL I ALENTORN AL BARRI DEL CAMEL ( ESPAI CORTADA)
	El tipus d'interès serà l’EURIBOR+ 0,5




