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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS 
 

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 201.053,04 EUROS (IVA exclòs) 
 
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 201.053,04 EUROS (IVA exclòs)  
 
C.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  4  mesos 
 
D.- VALORACIÓ DE TERMINIS: Sí  
 
E.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona  
 
F.- XARXA DE PRECEDÈNCIES: No 
 
G.- GARANTIA PROVISIONAL: no aplica 
 
H.- GARANTIA DEFINITIVA: 4% de l’import d’adjudicació 
 
I.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any 
 
J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: no 
 
K.- REVISIÓ DE PREUS: no 
 
L.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure clàusula 6 del Plec. 
 
M.- ASSEGURANCES: Assegurança “Tot Risc Construcció”, per un import mínim igual al de 
l’adjudicació i de Responsabilitat Civil, per un valor mínim de 1.000.000 € 
 
N.- PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ: 
 
 · Lloc: Oficines de l’ Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A 
 · Carrer Llobregós, 107, Barcelona 
 · Data:  29 de juliol de 2008. 
 · Hora:   fins a les 13 hores 
 
O.- PRESENTACIÓ PROPOSTES: 
 
 · Lloc: Oficines de l’ Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A 
 · Carrer Llobregós, 107, Barcelona 
 · Data  i hora:  les que s’indiquin a la invitació 
 
P.- DESPESES PUBLICITAT: no aplica 
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 
 
CONTRACTE D'OBRES 
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: NEGOCIAT AMB PUBLICITAT AL PERFIL DE CONTRACTANT 
 

 
  

 
 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars és l’establiment de les condicions que regiran 
l'adjudicació, per part de L’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, SA, (en 
endavant, L’AGÈNCIA DEL CARMEL SA) del Contracte de D’EXECUCIÓ DE  MILLORES PER A 
L’ACCESSIBILITAT AL CARRER ALGUER, ENTRE MURTRA I CALDERÓN DE LA BARCA 
(ACCÉS A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA JUAN MARSÉ). 
  
2. L’AGÈNCIA DEL CARMEL SA està subjecta a les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre de 2007, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) relatives a la 
contractació no harmonitzada que com poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració 
Pública li són aplicables, així com a les Instruccions Internes de Contractació (en endavant, IIC) 
que estan a disposició dels licitadors al a la següent pàgina web: www.agenciacarmel.net 
 
3. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regint-se per 
aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i 
mercantil aplicable.  
 
4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació, efectes, 
compliment i extinció del Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció civil i competència dels 
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués 
correspondre’ls. 
 
4. Per la resolució de les diferència que puguin sorgir entre les parts sobre la preparació, 
adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, les parts es sotmeten a un Arbitratge, de 
conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
5. El present Plec de clàusules particulars, els seus Annexes, així com tots els documents en el 
que es contenen les obres objecte de licitació i el projecte, revestiran caràcter contractual. El 
contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part 
integrant del respectiu contracte. 
 
6. La presentació de la sol·licitud de participació o de la proposició implica l’acceptació 
incondicionada pels licitadors del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació 
que conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva. 
 
7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en 
compte en primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques, que prevaldran 
sobre qualsevol altra norma. 
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà 
l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
 
 
CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
1. El pressupost previst al projecte ascendeix a la quantitat de 201.053,04 €, IVA exclòs, tal com 
consta expressat a l’apartat B del Quadre-Resum de característiques. 
 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de 
qualsevol tipus, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació. 
 
La partida d’imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el valor estimat del contracte, no 
suposen dret a la seva percepció per part del contractista, només en la quantia o unitat d’obra 
dels treballs realment realitzats.  
 
2. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost 
sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent.  
 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació.  
 
El preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que es 
deriven per l’entitat contractant del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins 
a la seva conclusió. 
 
3. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat 
i la competència de l’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat A del quadre de 
característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Aquest valor estimat del contracte s’ha calculat conforme al què estableixen les IIC i l’article 76 de 
la LCSP.  
 
 
CLÀUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El termini per a l’execució de les obres és de 4 mesos, tal com s’estableix a l’apartat C del 
Quadre-Resum de Característiques, o la que hagi proposat d’adjudicatari, si fos menor, i 
començarà a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.  
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CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS LICITADORS 
 
La contractació de les obres del Projecte de referència s’adjudicarà pel procediment negociat, 
d’acord amb les IIC i allò que disposa el present Plec. 
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu 
conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec. 
 
NECESITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: Les necessitats que L’AGÈNCIA DEL CARMEL, 
SA tracta de satisfer mitjançant aquest Contracte són les que a continuació es determinen: 
millorar l’accés a la Sala d’Actes de la Biblioteca Juan Marsé al barri del Carmel, mitjançant 
l’adequació i millora del carrer Alguer, entre Murtra i Calderón de la Barca.  
 
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de 
l'anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les empreses interessades 
podran obtenir a la Copisteria Bramona, al Passatge Lluís Pellicer, núm. 14, 08036, de 
Barcelona., Telf. 93.4190393, Fax 934303626, els dies laborables, la documentació per la qual es 
regularà aquest concurs. L’esmentada documentació inclourà els següents documents: 
 

- Aquest Plec de Clàusules Particulars. 
- Les Instruccions Internes de Contractació. 
- El Plec Tècnic. 
- El Contracte Tipus. 
- El projecte de l’obra, en CD 
- Pressupost “preus zero”, en CD 

 
Els licitadors podran adquirir, al seu càrrec, còpies de la documentació esmentada a la dita 
copisteria.  
 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA CONTRACTACIÓ I TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 
NEGOCIAT 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
d’acord amb l’establert a la Disposició Transitòria de les IIC. 
 
 
CLÀUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS 
 
Estan facultats per contractar amb L’AGÈNCIA DEL CARMEL SA les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que 
estableix l’article 43 LCSP, que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que 
es recullen a l’article 49 de la referida Llei i que acreditin la suficient solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional o gaudeixin de la corresponent classificació. 
 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
 
Grup             Subgrup      Categoria 
 
   G     6   D 
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De conformitat amb l’article 25 de les IIC, es podrà acreditar la solvència basant-se en la 
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 
existents, sempre que demostri que, per l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests 
mitjans. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits de l’article 
22 de les IIC. 
 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL SA pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es 
constitueixin temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de 
licitació, mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de 
concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació 
de cadascun d’ells i designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar 
els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens 
perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de 
constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. No serà necessària la formalització en 
escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 
 
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant L’AGÈNCIA DEL CARMEL SA.  
 
No obstant el què s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives al 
contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar 
un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 
 
Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes que les seves 
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb 
els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 
 
 
CLÀUSULA 7- TERMINI I FORMA DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 
 
1. Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar en mà a les oficines de l’AGÈNCIA DEL 
CARMEL, S.A., al c. Llobregós, 107, de Barcelona fins a les 13 hores del dia que s’indica en el 
quadre resum, juntament amb la documentació indicada a la clàusula núm. 8 d’aquest plec, 
mitjançant la qual s’acrediti el compliment dels criteris de conformitat amb els quals se 
seleccionaran els candidats que seran convidats a presentar les proposicions. Les sol·licituds de 
participació s’hauran de presentar conforme el model adjuntat com Annex 1 a aquest Plec. 
 
En la sol·licitud de participació s’haurà d’identificar el contracte al qual s’acudeix, el nom i 
cognoms o raó social de l’empresa interessada, número de telèfon i de fax i direcció de correu 
electrònic, així com la data i la signatura de l’interessat o persona que la representa.  
 
Amb les sol·licituds de participació, els empresaris interessats manifestaran i declararan que 
ostenten la capacitat necessària per contractar amb l’entitat, tenint en consideració l’objecte 
contractual i de conformitat amb els requisits que s’estableixen a les IIC, i la classificació 
corresponent, així com que no incorren en cap causa de prohibició per contractar. Així mateix 
declararan que ostenten la corresponent solvència tècnica, professional, econòmica i financera 
per a contractar amb L’AGÈNCIA DEL CARMEL S.A. d’acord amb els paràmetres assenyalats al 
present plec. 
 
2. L’adjudicatari haurà d’acreditar la seva capacitat i solvència davant l’entitat abans de la 
formalització del contracte mitjançant la documentació que L’AGÈNCIA DEL CARMEL S.A 
requerirà en aquell moment. 
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3. Les sol·licituds de participació presentades fora de termini establert no seran admeses sota cap 
concepte ni en cap circumstància.  
 
4. Cada licitador no podrà presentar més d’una sol·licitud. Tampoc en podrà subscriure cap de 
forma conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una 
d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la 
inadmissió de totes les sol·licituds que hagi presentat. 
 
 
CLÀUSULA 8.- CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 
 
Les sol·licituds de participació constaran d’un sobre tancat “SOBRE 1” identificat en el seu exterior 
amb indicació del contracte al qual s’acudeix, el nom i cognoms o raó social de l’empresa 
interessada, número de telèfon i de fax i direcció de correu electrònic, així com la data i la 
signatura de l’interessat o persona que la representa.  
 
El contingut del sobre, que haurà d’estar relacionat numèricament en fulls independents, haurà de 
contenir l’annex núm. 1 al present Plec i la documentació necessària per acreditar els següents 
extrems: 
 
1 Acreditació del compliment dels requisits exigits per poder ser seleccionat. 
 
Per a la selecció de les empreses a les quals s’invitarà a presentar la corresponent oferta es 
tindran en compte els criteris següents:  
 
a)- Experiència del responsable de les obres: ...............................................0 a 5 punts 
 
b)- Experiència de l’empresa licitadora:..........................................................0 a 5 punts 
 
c)- Experiència de la resta d’equip d’obra:......................................................0 a 5 punts 
 
d)- Acreditacions de les certificacions  
dels sistemes de qualitat relacionats  
amb l’obra:..........................................................................................................0 a 5 punts 
 
e)- Mitjans materials ajustats a les necessitats 
 específiques del tipus d’obra ..........................................................................0 a 5 punts 
 
En relació als apartats a), b) i c), caldra acreditar el número d’obres de característiques 
similars efectuades en el decurs dels quatre darrers anys, per ordre de proximitat o relació 
directa amb la que és objecte del concurs, indicant l’Administració o entitat per la que 
s’han fet, la data d’inici, la data d’acabament i el seu import.  
 
Es donarà la major puntuació en cada criteri valorat a qui acrediti haver executat durant els 
darerrs quatre anys el major número d’obres de característiques similars a les de la 
present licitació i a qui justifiqui major número d’acreditacions i mitjans materials 
relacionats o ajustats a les característiques de l’obra. A la resta de licitadors se’ls valorarà 
proporcionalment. 
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CLÀUSULA 9-  SELECCIÓ D’EMPRESES CONVIDADES A PRESENTAR OFERTES. 
 
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, es seleccionaran als 
sol·licitants capacitats d’acord amb els criteris de selecció establerts al present Plec, als quals es 
convidarà formalment per tal que presentin ofertes en el termini que estableixi en la invitació i 
d’acord amb la forma i documentació exigida en el present plec. Juntament amb aquesta invitació 
es facilitarà, si s’escau, la resta de documentació necessària per tal de presentar oferta. 
 
El nombre d’empreses a les quals es convidarà formalment a presentar oferta serà de quatre (4), 
sempre que això sigui possible. 
 
 
CLÀUSULA 10-  EMPRESES SELECCIONADES. TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES 
OFERTES. 
 
1. Es convidarà als candidats seleccionats, simultàniament i per escrit, per tal que presentin les 
seves ofertes en el termini que s’indiqui en la pròpia invitació, adjuntant la documentació 
necessària per realitzar l’oferta.  
 
2. Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte i no s'admetran ofertes 
parcials o d'execució de partides del pressupost.  
 
3. Les ofertes, acompanyades de la documentació exigida en la invitació i les clàusules d’aquest 
plec,  han de presentar-se fins el dia i hora que s'indiqui a la carta d’invitació a les dependències 
de L’AGÈNCIA DEL CARMEL SA o enviar per correu dins del termini d’admissió.  
 
En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els licitadors hauran de justificar 
que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les 
assenyalades en l’anunci i anunciar-les a l’entitat mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic 
que l’entitat haurà de rebre dintre del mateix termini. L’anunci a l’entitat per correu electrònic 
només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del 
contingut íntegre de les comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. 
Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’entitat amb 
posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 10 dies naturals des de la 
finalització del termini de presentació de les ofertes no s’hagués rebut a l’entitat la proposició 
enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
Les ofertes presentades fora de termini establert a la invitació no seran admeses sota cap 
concepte ni en cap circumstància. 
 
4. Tots els licitadors convidats han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un 
domicili, un telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions 
que en general es derivin del procediment de contractació o que de qualsevulla manera puguin 
afectar al licitador. 
 
5. Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de 4 mesos comptats a partir de la data de 
finalització per la presentació de les ofertes. Passat aquest termini sense que l’òrgan de 
contractació hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre 
sentit, els licitadors admesos tindran dret a retirar la seva proposició, a no ser que acceptin 
prorrogar la validesa de la mateixa a petició de L’AGÈNCIA DEL CARMEL,SA.  
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CLÀUSULA 11- CONTINGUT DE LES OFERTES  
 
1. Les proposicions constaran d’un únic sobre tancat identificat en el seu exterior amb indicació 
del contracte al qual s’acudeix, el nom i cognoms o raó social de l’empresa interessada, número 
de telèfon i de fax i direcció de correu electrònic, així com la data i la signatura de l’interessat o 
persona que la representa.  
 
El contingut del sobre, que haurà d’estar relacionat numèricament en fulls independents, haurà de 
contenir la documentació que s’estableix a les IIC i en particular la que s’indica a continuació: 
 
 
0. Índex 
 
1. Proposta Tècnica 

 
-Pla d’Obres, elaborat preferiblement amb el programa TCQ 2000, que contempli la construcció 
de les obres assegurant la seva execució en els terminis totals i parcials, amb descripció de les 
previsions de temps i obra executada en un diagrama de barres valorat mensualment, que 
contemplarà com a mínim les obres elementals en què està desglossat el pressupost i que també 
s'adjuntarà. 
 
- Memòria descriptiva del Procés d’Execució (màxim 3 fulls DIN A4). 
 
- Memòria de Seguretat i Salut. 
 
- Pla de Gestió Mediambiental i Memòria descriptiva de les propostes de mesures de gestió 
ambiental, de productes a utilitzar a l’obra, d’inversions en costos indirectes i en instal·lacions, 
incloent certificats i demés documents acreditatius d’aquestes propostes, destinades a garantir 
nivells de prevenció d’impactes que vagin més enllà dels mínims exigits legalment i per contracte.  
 
- Autocontrol de Qualitat. Presentació d’un pla d’autocontrol de Qualitat. 
 
- Termini de Garantia, que haurà de ser, com a mínim, d’un any.  
 
- Qualsevol altre dades o informació que s’estimi d’interès. 
 
- Document al qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’Obra el titulat 
ofertat, amb capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti l’execució de l’Obra. El 
titulat ofertat com a delegat d’Obra ha de ser una persona amb la deguda qualificació i amb la 
titulació acadèmica i professional idònia.  
 
Aquest document ha de ser signat pel licitador i per la persona nomenada als efectes que quedi 
constància que accepta el nomenament. Expressament, s’ha d’indicar el nom i el DNI o document 
equivalent del tècnic nomenat.  
 
El licitador, en cas d’ésser adjudicatari del Contracte, no podrà substituir el delegat d’obra sense 
la prèvia conformitat escrita de L’AGÈNCIA DEL CARMEL SA 
 
 
2. Proposta Econòmica  
 
- Proposta econòmica i financera de la proposició, formulada d'acord amb el model que s'adjunta 
com annex núm. 2  del present Plec i el seu termini de validesa. 
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Quedaran excloses les propostes que no estiguin signades, les propostes incompletes per manca 
d'alguna de les dades que s'han d'ofertar així com aquelles propostes que presentin un preu o un 
termini superior al de licitació.  
 
- CD del pressupost (TCQ 2000), convenientment omplert amb els preus unitaris ofertats pel 
licitador, i el llistat en paper  únicament del document “Últim full”. El licitador necessària i 
obligatòriament haurà de completar el CD del pressupost “0” facilitat per L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL, S.A. La modificació dels amidaments facilitats comportarà l’exclusió de l’ofertant. 
 
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 2 del Contracte 
tipus d'obra, i en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici 
industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de 
l'execució de l'obra, així com totes les despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat, 
per la qual cosa no serà d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui 
específicament assenyalada en el Projecte. 
 
A més, en el preu proposat estarà desglossat 'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol 
variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL, SA subministrarà amb suport informàtic els quadres de preus i 
pressupost amb preus zero, i els licitadors hauran d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer 
variacions en la codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions 
de preus, ni en els amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referència a l’oferta base. El 
Licitador tampoc podrà modificar, en cap cas, l’import de les partides alçades a justificar ni l’import 
de la partida alçada de cobrament íntegre per a Seguretat i Salut. 
 
Per omplir el pressupost en preus zero incorporat al CD, subministrat per L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL, SA caldrà utilitzar el programa informàtic TCQ 2000.  
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el Projecte de 
l’obra i el Contracte tipus d’adjudicació. 
 
Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els rendiments que 
figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques de licitació de l’obra figuren tan sols a efectes 
informatius. D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els documents del 
Projecte, el Licitador haurà d’establir la seva millor oferta. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que 
figurin en les ofertes dels Licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una altra finalitat 
contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per a 
administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació 
dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de 
penalització o rescissió de l’obra. 
 
El Pressupost d'Execució per Contracte s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució Material, que 
serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del pressupost 
del Projecte, els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA 
corresponent. 
 
- Qualsevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
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CLÀUSULA 12.- ÒRGANS D’ASSISTÈNCIA AL ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: UNITAT 
TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ 
 
L’Unitat Tècnica de Contractació està formada pel Sr. Josep Barjuan Sanz, Director de Projectes i 
obres de l’Agència de promoció del Carmel i entorns, sa, i pel Sr. Joan Corominas Rovira, tècnic 
de l’esmentat Departament.  
 
 
 
 
CLÀUSULA 13.- OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS 
 
1. Finalitzat el termini per la recepció de les proposicions, la Unitat Interna de Contractació 
procedirà en acte intern i no públic a l’obertura de les proposicions.  
 
2. Comprovada la documentació incorporada per cadascuna d’elles, s’indicarà aquelles 
proposicions que hauran estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec. 
 
En aquest acte es podrà excloure les proposicions que no s’ajustin a les bases explicitades en 
aquest plec i documentació que conforma la licitació. 
 
 
CLÀUSULA 14.- CRITERIS PER A NEGOCIACIÓ I ADJUDICACIÓ 
 
Consta a l’annex núm. 3 del present Plec els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació.  
 
Es negociarà amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-les als 
aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació per tal d’identificar l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. 
 
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el 
que s’indica en l’Annex núm. 3. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a presumptament 
anormal o desproporcionada, l’òrgan de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, 
la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la 
seva proposició, el que haurà de complimentar-se en el termini de 5 dies.  
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, es demanarà un informe tècnic dels 
serveis tècnics de l’entitat de valoració de les justificacions dels licitadors incorreguts en 
presumpta oferta anormal o desproporcionada. 
 
 
CLÀUSULA 15.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. L’òrgan de Contractació resoldrà motivadament sobre l’adjudicació, prèvia proposta de la Unitat 
Tècnica de Contractació, adjudicant el contracte a la proposició econòmicament més avantatjosa 
d’acord amb els criteris del present Plec o, alternativament, deixar-lo sense efecte si no hi ha cap 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris del present Plec. Serà motivació suficient 
si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut de 
l’informe tècnic de valoració emès per la Unitat Tècnica de Contractació. 
 
L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim d’ 1 mes a comptar des del següent a la 
finalització del termini per presentar ofertes, podent-se allargar fins a un màxim de 4 mesos en el 
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supòsit que s’hagin de tenir en consideració criteris diferents al preu. Si existeixen ofertes 
anormals o desproporcionades, aquests terminis es podran ampliar en 15 dies hàbils per poder 
realitzar els tràmits pertinents. 
 
2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses, seran arxivades.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, 
quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, 
imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el 
contracte, podent igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicació per motius d’interès 
públic degudament motivats a l’expedient.  
 
3. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord 
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense cap mena 
d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin 
la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors, mantenint-se la licitació 
amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.  
 
 

CLÀUSULA 16.- GARANTIES DEFINITIVES. 
 
Garantia definitiva: 
 
L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva, per import de 4% de l’import d’adjudicació, 
exclòs l’IVA, abans de la formalització del Contracte, podent-se presentant en les formes 
establertes al present Plec per les garanties provisionals.  
 
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura a l’annex núm. 4.A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment 
exigibles. 
 
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les 
condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar 
a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del 
contracte al corresponent Òrgan de contractació de l’AGÈNCIA DEL CARMEL, SA 
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 4.B d’aquest Plec, i la companyia 
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
El contractista haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva en el termini dels quinze 
dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació del contracte.  
 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 
del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per 
l’import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el 
pressupost del contracte vigent en cada moment. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment 
del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no 
imputables al contractista i seguint el procediment establert al contracte.  
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CLÀUSULA 17.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat.  
 
2. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les 

parts, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació. 
 
3. Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari estarà obligat a aportar la següent 

documentació: 
 

a)  Documentació acreditativa de la capacitat aportant la documentació requerida per 
l’entitat, de conformitat a les IIC. 
 
b) Documentació acreditativa de la  solvència en els termes exigits en el present Plec. 
 
c) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del 
contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de 
l’esmentat Impost.  
 
d) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
e) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment 
de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
f) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de 
deutes tributaris amb l’esmentada Administració. 
 
g) Assumeix del Delegat de l’Obra, designat pel Contractista, degudament visat pel 
Col·legi Professional corresponent. 
 
h) Garantia definitiva. 
 
i) Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició 
dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte que 
li reclami l’òrgan de contractació.  
 

En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els requisits per 
a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, l’entitat podrà 
procedir a resoldre l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En 
aquest supòsit l’entitat podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests 
casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
4. En cas que les obres fossin adjudicades a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol 

règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura 
pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat a la unió i 
la representació, si s’escau. 

 
5. El Contracte es formalitzarà d'acord amb el model lliurat als licitadors seleccionats. 
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CLÀUSULA 18.-  PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida 
de les dades de caràcter personal, es deixa constància del següents extrems: 
 

a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 
caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.  

b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), 
el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per facilitar la referida informació a L’AGÈNCIA DEL CARMEL, 
SA amb la finalitat de licitar en el present procediment. 

c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal 
serà dipositada a les oficines de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, SA, ubicades al carrer 
Llobregós, número 107, 08032 de Barcelona i serà tractada per L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL, SA per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors 
i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública 
que sigui d’aplicació a L’AGÈNCIA DEL CARMEL, SA. Els destinataris d’aquesta 
informació seran la pròpia AGÈNCIA DEL CARMEL, SA, l’Ajuntament de Barcelona, si 
s’escau, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers 
que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.  

d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL, SA a tractar la referida documentació i informació en els 
termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.  

e. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint un escrit a L’AGÈNCIA DEL CARMEL SA, com entitat responsable del 
tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document 
Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que 
exerciti el dret. 

 
 

CLÀUSULA 19.-  CONFIDENCIALITAT 

L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que 
tingui accés per a l’execució del contracte  que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui 
l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de 
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys a excepció de que en el contracte 
s’estableixi un termini superior. 

Així mateix, L’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació 
que consideri confidencial de la seva oferta. 
 
Barcelona, 15 de juliol de 2008 
 
 
 
 
 
Oriol Bonet Boixadera 
Director General  
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ANNEX NÚM. 1 
 
 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT: 
  

 
 
El Sr.____________, amb DNI núm________, actuant en nom i representació de _______, 
assabentat del procediment negociat per a l’adjudicació del contracte _______________, sol·licita, 
mitjançant el present escrit, participar en l’esmentat procediment i a tal efecte declara: 
 
 
1.- Que el licitador té la capacitat exigida per a participar en el present procediment, d’acord amb 
el que estableix el plec de clàusules particulars  i les IIC. 
 
2.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es 
troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 49.1 del LCSP. 
 
3.- Que el licitador té els requisits de solvència tècnica, professional, econòmica i financera 
exigida al plec de clàusules particulars. 
 
4.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat. 
 
5.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
6.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
7.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu 
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
 
8.- Que el licitador accepta que la documentació esmentada en el present Plec té caràcter 
contractual. 
 
9.- Es fixa als efectes de notificacions en relació amb aquest procediment el següent 
domicili:________________, fax____________, telèfon _______ ,  e-mail________ i persona de 
contacte ___________. 
 
 
I als efectes oportuns, es signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 
 
 
 
OFERTA ECONÒMICA PER A LA REALITZACIÓ DE  LES OBRES RELATIVES A: 
....................................................... 
 
 
 
El Sr. ___________, amb DNI______________, assabentat de la invitació de XXXXXX, S.A. i de 
les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de les obres de l’encapçalament, es 
compromet, en nom i representació de l’empresa ______________, a realitzar-les amb estricta 
subjecció als requisits i condicions esmentats d’acord amb la següent oferta: 
 
 
 
PRESSUPOST OFERTAT:__________________€ (IVA exclòs) 
IMPORT IVA:_____________€ 
IMPORT TOTAL ( amb IVA inclòs ):_________€ 
TERMINI D’EXECUCIÓ:_____________mesos 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: ________ mesos 
 
I perquè així consti, es signa aquest document, a_________________ 
 
 
Signat.:____________ 
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ANNEX NÚM. 3 
 

CRITERIS DE NEGOCIACIÓ 
 
 

OFERTA ECONÒMICA:   
 
Fins a 40 punts  
 
 P=39+95*d-75*⎪-d⎪-20*⎪-d+0,05⎪ 
 
 A on  d=-(O-M)/T 
 
   O  Oferta;   T  Licitació;   M –> Mitja 
 
Les ofertes presumptament temeràries o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica 
sigui inferior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana. 
 
TERMINI: 
 
Per la reducció del termini d’execució, fins a 20 punts. 
 

La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent: 
 
S’atorgarà 5 punts per cada setmana de reducció del termini d’execució fins un 
màxim de 20 punts.  

 
No es valoraran les fraccions de setmana. 
 
Cal que els licitadors aportin tant un diagrama de temps-cost com una memòria 
justificativa dels terminis parcials i totals proposats, detallant les mesures 
proposades i el programa de treball en el qual s’indiqui l’organització dels mitjans 
materials i personals adscrits a l’execució de les obres objecte del present concurs 
en atenció al compliment del termini proposat. 

 
No es valoraran les reduccions del termini d’execució proposades que no es 
justifiquin degudament mitjançant la presentació d’ambdós documents descrits a 
l’apartat anterior. 
 
El termini d’execució es considerarà contractual, per la qual cosa el seu 
incompliment donarà lloc a l’aplicació de les penalitzacions previstes en el següent 
plec. 

 
 
OFERTA TÈCNICA: 
 
Fins a 40 punts 
 
a) Per presentar millores relacionades amb el medi ambient, estalvi energètic, i 

seguretat i salut, fins a 20 punts, ponderats de la forma següent: 
 

• Propostes per l’aportació d’elements recuperables en processos de 
l’obra i millora del pla de residus..............................................5 punts. 
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• Propostes per millorar l’estalvi energètic de 
l’obra....................................................................................... .5 punts. 

• Propostes del pla de riscos per l’establiment i contingut del sistema 
intern de Seguretat i salut del contractista, i en el seu cas 
subcontractistes previstes........................................................5 punts. 

• Propostes per millorar l’estudi de Seguretat i Salut del projecte i dels 
continguts dels sistemes interns de Seguretat i Salut del contractista i 
subcontractistes........................................................................5 punts. 

 
S’atorgarà la màxima puntuació al que proposi un major número de 
millores/propostes a cada apartat, a la resta de licitadors se’ls valorarà les 
seves propostes de forma proporcional. 
 

b) Per l’estudi i millores tècniques proposades (que no suposin un increment 
econòmic), fins a 20  punts, ponderats de la forma següent: 

 
 

• Per la justificació mitjançant el corresponent estudi d´actuació on s’explicitin 
tots els aspectes i accions concretes proposats pel licitador, compatibles 
amb el planing presentat per a l’execució de les obres i que aportin millores 
durant l’execució de les obres (implantació de l’obra, torns de treball, 
compatibilitat amb l’accés dels veïns, processos de documentació gràfica 
de l’obra ) .........................................................................................10 punts. 
 

• Per presentar millores tècniques (constructives, qualitat materials, seguretat 
de l’obra) diferents a les contemplades al Plec Tècnic que millorin les obres 
a realitzar i no suposin un increment econòmic. Serà necessari que el 
licitador valori la o les solucions aportades les quals seran revisades 
conceptual i econòmicament, i aprovades si s’escau pels Serveis Tècnics. 
La puntuació es calcularà de manera proporcional en base a l’empresa que 
aporti les solucions aprovades més avantatjoses econòmicament  
.........................................................................................................10  punts 

 
 

Les puntuacions es realitzaran utilitzant un decimal. L’arrodoniment es farà 
per excés o per defecte en funció si el segon decimal es més gran o menor 
que cinc (5) respectivament. 
 
En tots els casos, caldrà que el licitador formuli la seva proposta mitjançant 
el corresponent estudi o pla, que serà revisat i en el seu cas aprovat pels 
Serveis Tècnics municipals. 
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ANNEX NÚM 4.A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 

òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., 
D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen 
trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa 
......................., en interès i benefici de "XXXXXXXXXX SA", i fins la suma de euros (…% de 
l'import del Contracte), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de 
totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Contracte d'adjudicació de 
les obres de "....................................". 
 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins a la liquidació per "XXXXXXXXXX SA" de les obres abans esmentades i 
finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels 
vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada 
de (…% de l'import del Contracte) EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, 
expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li 
fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, 
i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, 
qualssevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 4.B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 

òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor .............................................................. 
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de .................... 
............................................................................................................................................................... 
 

ASSEGURA 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de XXXXXXXXXXX, SA, en endavant l’assegurat, 
fins a l’import de euros ................. (…% de l’import del contracte)..............., a efectes de garantir 
l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a 
conseqüència de l’adjudicació de l’execució de les obres corresponents a 
…………………………………………………………………….. . 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de 
XXXXXXXXXX, SA, i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies 
següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra 
assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització del 
termini de garantia. 
 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............ 
 
  Signatura: 
   Assegurador 

 



 
 
 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE MILLORES DE L’ACCESSIBILITAT 
AL CARRER ALGUER. ACCÉS A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 
JOAN MARSÉ, AL BARRI DEL CARMEL DE BARCELONA 

 
 
 
 
1.- CONDICIONS TÈCNIQUES. 
 
a.- L’empresa adjudicatària, prèviament a l’inici de les obres de la contracta, aportarà un 

document signat pel responsable de la mateixa, en el que constarà el Tècnic o 
Tècnics degudament titulats i els instal·ladors amb carnets autoritzats, en les 
condicions fixades tant en el present plec de condicions, com en els criteris de 
valoració que determini el plec de condicions generals. 

 
b.- De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, 

capatàs o cap de colla, tingui cura de la seva execució i respongui dels problemes 
que puguin presentar-se. Aquesta persona serà la mateixa des del començament fins 
al final de l'obra/obres, excepte per causes extraordinàries suficientment justificades, 
o per determinar-ho expressament la inspecció facultativa. 

 
c.- L’adjudicatari es veurà obligat a presentar planing d'obres dins els 10 dies següents 

a l'adjudicació. En el cas d'obres programades de manteniment ordinari 
d'instal.lacions, l'adjudicatari garantirà omplir les dades de la fitxa de control 
d’instal.lacions, que serà present al recinte central de la dependència de 
comandament i/o instal.lacions de cada centre, per consulta i revisió, en qualsevol 
moment de L’Agència de promoció del Carmel i entorns sa. ( a partir d’ara Agència 
del Carmel) 

 
d.- L’empresa adjudicatària observarà a la planificació de les obres les èpoques de 

plantació de l’arbrat previst al projecte, sense que suposi motiu d’increment de cap 
de les partides d’obra.  

 
 
2 - CONDICIONS DELS MATERIALS.
 
a.- Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques 

contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i 
instal.lacions municipals. 

 
b.- Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals 

contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les 
característiques particulars que la inspecció facultativa determini per a cada 
subministrament. 

 
c.- Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de 

materials que la inspecció facultativa de les obres indiqui. 
 



 
d.- Agència del Carmel es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 

posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre 
medi. 

 
e.- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que 

la direcció facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del 
contrari es traslladaran d'immediat a l'abocador. 

 
f.- Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres 

elements de l’obra, es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la 
direcció facultativa pel seu aprofitament. 

 
g.- El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 
 
h,- Els amidaments de les excavacions, demolicions, càrregues i transpors s’entenen 

M.S.P. (mesurats sobre perfil). 
 El transport d’interior d’obra està inclos en el transport a l’abocador. 
 Les excavacions i demolicions sempre seran considerades  a màquina  o a mà, sense 

cap modificació de preu. 
 La càrrega serà a màquina o a mà, sense cap modifició  de preu. 
 
 
3 - ASSAIGS DE QUALITAT. 
 
a.-  El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de 

l'obra, i lliurar-ne una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en 
possessió d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, 
Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació 
acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria 
externa que no comporti segell o marca de qualitat. 

 
b.-  La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i 

anàlisi de materials que estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi, essent 
les despeses derivades sempre a càrrec de l'adjudicatari. 

 
c.-. Els resultats dels assaigs es comunicarà a la direcció facultativa i a l’Agència del 

Carmel per a que doni la seva conformitat. 
 
 
4 - INSPECCIÓ I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES. 
 
a.- La direcció facultativa de les obres anirà a càrrec de SGS Tecnos, amb l’equip tècnic 

designat per l’Agència del Carmel específicament per aquesta obra 
 
b.- En tot moment, l’Agència del Carmel podrà fiscalitzar l'execució de les obres 

mitjançant la inspecció dels serveis, per mitjà del funcionari que a aquest efecte es 
designi. 

 
c.- En tot moment l’Agència del Carmel podrà, mitjançant la inspecció facultativa, exigir 

a l'adjudicatari les correccions procedents.  
 
 
5 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES. 
 
a.- En el cas de que les obres ho exigeixin i ho determini la inspecció facultativa, el 

cartell d'informació de les obres, de mides i característiques homologades per 
l'Ajuntament, s'instal.larà en el lloc de les obres, abans de l'inici dels treballs. 



 
 
 
b.-. L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col.locar, un nombre suficient, els senyals de 

trànsit i protecció de les obres i de tercers necessàries per evitar qualsevol perill, 
quan les circumstàncies així ho exigeixin o ho disposi la inspecció facultativa del 
Districte. Les despeses ocasionades per aquests treballs de senyalització, es 
consideren inclosos dintre de les despeses generals de l’obra. 

 
c.- L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de 

les actuacions a efectes de millora de la relació amb el ciutadà, segons 
especificacions que doni la inspecció facultativa. 

 .  
 
d.- En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents: 
 

 1.- Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl.liques i en forma 
continua, tant pel que fa a les voreres com a les calçades, i tant si es tracta de 
personal com de materials, deixalles, maquinària, mitjans de transport o 
unitats d'obra sense acabar. 

 
 2.- Col.locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres a 20 metres i els 

d'estrenyiment de calçada a 10 metres de distància de l'obstacle, i en totes les 
direccions en els quals es produeixi el trànsit. 

 
 3.- Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan 

no s'hi estigui treballant directament. 
 

 4.- Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i 
tanques reflectants. 

 
 5.- Utilitzar elements de senyalització normalitzats per aquest Ajuntament a la 

Ciutat; els especials hauran de ser aprovats per la inspecció facultativa del 
Districte, essent obligació de l'adjudicatari la seva col.locació en els llocs que 
s'indiquin. 

 
 6.- Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de 

senyalització, així com les obligacions, que es produeixin pel compliment 
d'aquest apartat. 

 
 7.- Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d'instal.lar amb 

motiu de les obres objecte d'aquest contracte. 
 

 8.- Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o 
definitius amb cintes de plàstic o similars. 

 
e.- La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent 

seran responsabilitat de l'adjudicatari. 
 
 
6 - INSTAL.LACIONS I ESCOMESES.
 
a.- Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del 

contractista. 
 
b.- L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que 

correspon als treballs que es detallen, la funció d'empresa mantenidora davant de 
l'Ajuntament, el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i 



 
de les ECAS que corresponguin, segons s'estableix a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i 
Ordres del Departament d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, així com 
Instruccions Complementàries. 

 
c.-. Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els 

documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per la legalització 
de les instal.lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, 
tenint de gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona i les 
Companyies. subministradores d'energia, les instàncies de sol.licitud d'aprovació i 
posta en marxa necessàries. La instal.lació no es considera conclosa fins que els 
esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

 
 
7.- PERÍODE DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT I ENJARDINAMENT. 
 
a.-  En el cas de partides d'obra de gespa o similar, el seu manteniment en el primer any 

després de la recepció definitiva de les obres es inclosa especialment en la 
corresponent partida pressupostària. 

 
b.- En partides d'arbrat i enjardinament general, el adjudicatari mantindrà al seu càrrec 

les mateixes, en el termini fixat d'un any des de la recepció provisional de les obres. 
 
 

8.-PREUS. 
 
1.- L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus. 

 
2. Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per 

d'altres no previstes en el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats es regularà 
de conformitat amb el que disposa l'art. 54 del Reglament de Contractació de les 
Corporacions Locals, abonant les certificacions corresponents al preu que, per a la 
nova unitat d'obra, figura en el quadre general de preus, llevat dels nous preus que 
haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de preus contradictoris s'estarà 
a la base citada dels preus de l'ITEC, dels darrers preus de l'Ajuntament (IMU 2006) 
i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i en tot cas, fixant el més baix 
d'entre ells. 

 
 Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i 

Despeses d'Empresa. 
 
 La baixa aplicada per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació 

també en els preus que es composin.( a excepció de la partida de Seguretat i Salut i 
Control de qualitat dels materials , si no es diu el contrari en el contracte). 

 
3.- Les esmenes realitzades a conseqüència de les al·legacions durant el període 

d’exposició i les que els diferents serveis aconsellin realitzar durant el període de 
licitació i d’obres les realitzarà el contractista aplicant els preus de projecte i en el 
seu defecte els del quadre de preus de l’IMU 2006. Aquestes esmenes no 
modificaran els terminis d’execució de l’obra de la licitació. 

 
4.- Qualsevol preu contradictori haurà de ser aprovat fefaentment per la direcció 

facultativa i per l’Agència del Carmel. 
 
 No s’admetrà cap reclamació d’increment pressupostari sense haver-se aprovat 

prèviament per l’Agència del Carmel. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
9.- ALTRES DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 
 
Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 
 
a.- Les despeses de protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

dany o incendi. 
 
b.- Les despeses de neteja i evaquació de deixalles i brossa. 
 
c.- Les despeses de conservació dels desguassos. 
 
d.- Les despeses de subministrament, col.locació i conservació de senyals de tràfic i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
 
e.- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal.lacions per al 

subministrament de l’aigua i l’energia elèctrica necessaris per a les obres, tant en el 
que fa referència a la circulació rodada com als vianants 

 
f.- Les despeses d’instal.lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a 

mantenir en funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en 
funcionament els definitius. 

 
g.- Les despeses de demolició de les instal.lacions provisionals. 
 
h.- Les despeses necessaries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les 

obres. 
 
i.- Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de 

cost, deguts a l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per 
a mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la direcció 
facultativa. 

 
j.- Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzement de runa. 
 
k.- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, i 

fins a l’abocador. 
 
l.- Treballs de replanteig i recolçament topogràfic a la Direcció Facultativa. 
 
m.- Les despeses ocasionades pel tancament total de l’obra. 
 
n.-    Les despeses ocasionades per la protecció del arbrat existent o nou, segons les 

prescripcions donades per l’Institut Municipal de Parcs i  Jardins. 
 
o.-  Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge deles 

instal·lacions (caseta o local) per a dur a terme les tasques   administratives de 
direcció d’obres. Aquestes instal·lacions disposaran  de l’equip i material 
necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques. 

 
p.- La realització del projecte “as built” dintre dels termins del contracte. 



 
 
q- Els treballs contemplaran assegurar l’accés a tots els aparcaments públics i privats dels 

vehicles així com l’accés dels vianants i dels veïns als seus habitatges i locals 
comercials. 
Aquestes tasques no suposaran cap increment de l’obra ja que forma part de la 
complexitat del projecte i es considera inclosa en les despeses generals del pressupost. 
L’oferta contemplarà aquesta prescripció tècnica. 

  
 
 
 
 

Barcelona, 10 de juny de 2008   
 
 
 
 

Josep Barjuan i Sanz 
Director de Projectes i Obres 
Agència de promoció del Carmel i entorns sa. 
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A Barcelona, a     de ................... de ........... 
 
 

REUNITS 
 
D’una part el Sr. Oriol Bonet Boixadera, major d’edat, amb NIF 46.142.555-R, i amb domicili a efectes 
d’aquest contracte al  carrer  Llobregós, 107 (08032-Barcelona) Espanya. 
 
I d'altra el Sr. ........................... major d’edat, amb DNI ..........................., i amb domicili a efectes d’aquest 
contracte a .................................., al carrer ............................ 
 
 

INTERVENEN 
 
El primer, en nom i representació de la Companyia mercantil "AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I 
ENTORNS, SA" (en endavant l’Agència del Carmel), amb NIF núm. A-63.989.362, domiciliada al carrer 
Llobregós, 107 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 37.976, foli 50, full B núm. 
317665, inscripció 1ª. El Sr. Oriol Bonet actua en la seva condició de Director General en virtut d’escriptura 
de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Enrique Beltrán Ruiz, el dia 12 de novembre de 2007, amb 
el núm 2.136 del seu protocol, estant degudament autoritzat per la formalització del present contracte.  
 
El segon en nom i representació de ........................................ (en endavant "el Contractista") domiciliada a 
....................... (Espanya), carrer .................................. i amb N.I.F. núm. A-.........................., inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona al Tom ...., foli ....., full núm.  ...................., inscripció 1ª. El Sr. ................... 
actua en la seva condició de .............. de la Companyia d'acord amb l’escriptura de nomenament de càrrec 
autoritzada pel Notari de .........., ...........................,  el dia .. de ...... de ....., amb el núm. ...... del seu protocol, 
estant degudament facultat per la formalització del present contracte. 
 
 

EXPOSEN 
 
I.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL  és una societat constituïda per acord del Consell Municipal de Barcelona  
mitjançant escriptura autoritzada l’11 d’octubre de 2005 pel Notari de Barcelona Maria Domper Crespo  , i es 
regeix per la Llei de Societats Anònimes., i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
II.- D'acord amb els seus Estatuts, l’AGÈNCIA DEL CARMEL té per objecte el desenvolupament a l’àmbit 
territorial del barri del Carmel i per extensió de la Taxonera i les zones de Tres Turons i de la Vall d’Hebron 
d’un programa d’intervenció integral mitjançant l’execució d’actuacions urbanístiques que fomentin la 
rehabilitació d’habitatges, la millora de l’espai públic i equipaments, l’execució de nous plans de millora 
urbana en el territori, la dinamització econòmica i social del barri, entre d’altres. 
 
III.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL  ha convocat un procediment d’adjudicació d’execució de les obres de 
millores pera l’accessibilitat al carrer Alguer, entre Murtra i Calderón de la Barca (accés a la sala d’actes de la 
biblioteca Joan Marsé), publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data .......................... . 
 
IV.- El Director General de l’AGÈNCIA DEL CARMEL, òrgan de Contractació competent per la quantia, ha 
resolt en data ......................................, adjudicar el contracte de ................................ esmentat en l'expositiu 
III a  ............................... 
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V.- El Contractista ha acreditat davant de l’AGÈNCIA DEL CARMEL  la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte; ha acreditat també la seva 
solvència tècnica i professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de Clàusules Particulars 
reguladores de la licitació (en endavant, referit como Plec) i ha constituït la fiança definitiva exigida en el Plec, 
que ha quedat dipositada a la disposició de l’AGÈNCIA DEL CARMEL  als efectes previstos en aquest 
Contracte. 
 
VI.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte i procedeixen 
a la formalització del Contracte d'execució de les obres abans esmentades, i que queda subjecte a les 
següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL d'una part, i de l'altra ................................... assumint la integritat de drets i 
obligacions dimanants del present document, formalitzen mitjançant aquest, el contracte relatiu a les obres 
DE MILLORES PER A L’ACCESSIBILITAT AL CARRER ALGUER ENTRE MURTRA I CALDERÓN DE LA 
BARCA (ACCÉS A LA SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA JUAN MARSÉ) , que s’executaran d’acord 
amb el present contracte i amb en subjecció a la següent documentació que revestirà caràcter contractual: 
 
- Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. 1.   
- Exemplar del Projecte (Memòria, Plec de condicions tècniques i plànols), com annex núm. 2. 
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, com annex núm. 3. 
- Estudi de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de prevenció, com annex núm. 4 
- Pla d’Obres amb fixació de mensualitats, com annex núm. 5. 
- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construcció”, com annex núm. 6. 
- Còpia de la fiança, com annex núm. 7. 
- Visat del Delegat d'Obra del Contractista pel Col·legi Professional corresponent, com annex núm. 8.  
-  Plec de prescripcions tècniques particulars, com annex núm. 9. 
- Pla de gestió Mediambiental, com annex núm. 10 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten 
ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant part integrant del 
Contracte. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica continguda en el 
sobre núm. 2 presentat pel contractista per participar en la licitació convocada per a l’adjudicació de les 
obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de 
documentació annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i l’edificació existent a 
on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries que es consideren aptes per la 
correcta execució de les obres. Així mateix, manifesta també que ha estudiat amb deteniment la 
documentació definitòria de les obres, que considera suficient, així com les clàusules del present contracte i 
tots els seus annexos. 
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Donat tot això, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació 
contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció d’Obra, i per l’import que es 
detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
1.3.- També es objecte del contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, l’execució 
dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la localització, recepció de 
materials, classificació i determinació de les característiques geomecàniques dels materials d’excavacions i 
préstecs, programació detallada de cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haurà 
de ser periòdicament posat al dia, així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment 
de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a 
formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats amb els del Projecte base i les 
dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. 
 
1.4.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL drà, durant l’execució de les obres, modificar aquest Contracte augmentant, 
reduint, substituint o suprimint parts de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegir-ne d’altres no previstes, sempre que 
el total de la valoració de les esmentades modificacions -sumades algebraicament- no sobrepassin en més o 
menys el vint (20) per cent (%) del pressupost indicat en la clàusula 2.1., amb exclusió de l’IVA. 
 
En aquests supòsits, el Contractista restarà obligat a seguir les obres amb estricta subjecció a les normes 
que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu 
pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 
 
Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a la clàusula 2.2. 
 
1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de les 
obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, com a 
Delegat d’Obra Sr. ..................................... i com a responsable de Seguretat i Salut  Sr. 
.............................................., els tècnics amb capacitació tècnica suficient i els nomenaments visats pels 
Col·legis Professionals corresponents, els quals s’acompanyen com annex núm. 8. 
 
Així mateix, queda nomenat com a cap d’obra el Sr. ..................... i com a Responsable de la implantació de 
l’Obra al Domini Púbic el Sr............................ 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades de cap 
manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a substituir, amb 
iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el 
representant designat, procedirà en un termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre 
que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà el seu nom a 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL, haurà de ser expressament acceptat i aprovat per aquesta. 
 
1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest contracte, 
que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre el que ha estat 
construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que el construït en virtut del 
present Contracte queda en poder de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, sense perjudici de l’obligació d’aquesta 
d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el previst en aquest contracte. 
 
 
2.- PREU 
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2.1.- L'import total estimatiu de l'obra es fixa en la quantitat de ............................Euros (  ) més l'IVA 
corresponent (.........import de l’IVA......), en cas de no correspondre legalment l'exempció d'aquest impost. 
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, essent 
el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el Projecte, els preus 
establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a l’annex núm. 3. Aquest preu final 
serà incrementat en un 13 % (tretze per cent), en concepte de despeses generals i d’empresa del 
Contractista, i també en un 6 % sis per cent), en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte 
final constituirà l’import total de l’obra, que s’estima en ......................... EUROS més el corresponent IVA, en 
cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost, tal com s’assenyala al primer paràgraf del 
punt 2.1. 
 
En l'annex número 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, abans 
indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta. 
 
2.2.- En el supòsit de que L’AGÈNCIA DEL CARMEL  modifiqui aquest Contracte d’acord amb allò previst a 
la clàusula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment 
projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra, detallades en l’annex 
núm. 3. 
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista a l’annex núm. 3 ni deduïble 
d'aquest, el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixarà contradictòriament d’acord amb allò especificat a 
la clàusula 2.7. 
 
Les modificacions consistents en una substitució es valoraran de conformitat amb els paràgrafs anteriors, 
descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 
 
2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en els preus unitaris de l'annex número 3, 
s'entendran inclosos, sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb excepciò de 

l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, desenvolupament de Projecte Constructiu 

per l’equip de projecte seleccionat per L’AGÈNCIA DEL CARMEL en cas d’adjudicació de solucions 
variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació 
de l'obra. 

 
- Projecte d’estat i dimensions de l’obra executada, “AS  BUILT” de l’obra. 
 
- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent, fins a un màxim de 

dos. 
 
- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les obres, a 

excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i 
activitats ( en cas que sigui procedent). 

 
- Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
 
- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 
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- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i eines. 
 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 
- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 
 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia 

elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, 
comptadors i altres elements. 

 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les necessàries, 

previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 
 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 
 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones limítrofes 

afectades per les obres. 
 
- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins d'accés i 

desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses zones d’instal·lacions, preses 
de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de l'obra. 

 
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 
 
- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la realització dels 

treballs. 
 
- Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, col·locació i conservació de 

senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; 
la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

 
- Despeses derivades de la tanca d'obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties produïdes per les 

obres. 
 
- Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 
 
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua, gas, telèfon i 

xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del contracte, d'acord amb les 
potències, consums i característiques definides en el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets 
de connexió de les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva 
materialització. 

 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs el projecte 

de legalització. 
 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 
 
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals (inundacions, 

etc.). 
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- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats, llevat que 
l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de L’AGÈNCIA DEL CARMEL i com a 
conseqüència de retards no imputables al Contractista. 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel trànsit. 
 
- Despeses derivades del Decret de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre comunicació i senyalització 

d’obres en relació als cartells d’obra fins a un màxim de dues unitats. 
 
- Despeses derivades d’instruccions realitzades pel Comitè d’Obres i Circulació, directa o indirectament amb 

l’execució de l’obra. 
 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 
 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de gestió Mediambiental. 
 
- Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a l’àmbit d’actuació. 
 
- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses en el 

percentatge citat en la clàusula 2.1.  
 
2.4.- Són a càrrec del Contractista: 
  

a) En concepte de retribució per prestació de treballs de Direcció, Coordinació i Gestió de Construcció i 
despeses generals d’obra realitzats per personal propi de L’AGÈNCIA DEL CARMEL o contractat per 
aquesta a empreses de serveis una quantitat variable equivalent al 4% del import total de cada 
certificació que serà facturat mensualment per L’AGÈNCIA DEL CARMEL al contractista. Aquestes 
factures s’abonaran als 60 dies de data factura. 

b) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització 
d’aquest Contracte, si s’escau. 

b) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució dels 
desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest últim cas, les 
despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a l’empresa que hagi realitzat els treballs, 
que haurà d’estar visats per la Direcció d’Obra, contra la partida corresponent prevista en el projecte. 

 
En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els apartats a, b i c 
anterior L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista 
aquests imports. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, L’AGÈNCIA DEL CARMEL, 
cobrarà uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del 
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès de demora serà el següent:  
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 
 
 C x R x T 
                 I = -------------- 
                           360 
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I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data de pagament 

real. 
 
El tipus d'interès serà l’EURIBOR+ 0,5 
 
2.5.- No es certificarà a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera instal·lació, 
excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i equipament d’instal·lacions generals, o d’altres 
expressament acceptats per la Direcció d’obra i el Responsable d’execució del contracte, previ lliurament 
d’un aval de primera demanda per part del contractista a favor de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, per garantir els 
referits pagaments. 
 
2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referència en la clàusula 2.1, es 
consideraran preus tancats a tots els efectes. 
 
Els preus unitaris de l’annex número 3, tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present Contracte i els 
seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Tècniques. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’annex número 3, així com els rendiments i els preus 
bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista i figuren en aquest Contracte 
únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració que es 
detallen en les clàusules 2.7 i 2.9 pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i 
justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de 
paralització o rescissió de l’obra. 
 
2.7.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar alguna unitat 
d'obra no prevista en l'annex número 3 d'aquest Contracte, es formularà conjuntament per L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la següent 
forma: 
 
a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es formulin entre la 

Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació expressa de L’AGÈNCIA DEL CARMEL 
mitjançant els seus legals representants. 

 
b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes, seran les 

següents: 
 

b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials bàsics, maquinària i mà 
d'obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball previst en l'execució de la unitat 
d'obra. 

 
b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar la taula B a partir de la 

taula A. 
 
b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d'obra, que comprendrà amb 

descomposició referida a la taula A, tots els preus de les unitats bàsiques que comprengui 
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l'esmentada unitat d'obra, com a resultat de multiplicar els preus bàsics pels rendiments 
corresponents. 

 
c) En cas que en l’annex número 3 del present Contracte, no existissin els preus bàsics i/o dels annexos 

d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran 
aquests contradictòriament entre L’AGÈNCIA DEL CARMEL i el Contractista. En aquest supòsit, els 
preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les 
dades presents als annexos al Contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepàncies es 
recorrerà a l’arbitratge previst en el present contracte.  

 
d) En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord mutu sobre 

l'esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per L’AGÈNCIA DEL CARMEL; 
una vegada resolt l'arbitratge, L’AGÈNCIA DEL CARMEL abonarà la diferència si en resultés de la 
resolució de l'arbitratge, amb l'actualització equivalent a l'interès que es detalla a la clàusula 2.4. 

 
e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d'obra no previstes en l'annex número 3 que li ordeni 

expressament L’AGÈNCIA DEL CARMEL, segons el que està previst en el punt a) de la present 
clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat. 

 
f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i essent d'aplicació 

les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 
 
2.8.- En el present contracte no hi ha revisió de preus. 
 
2.9.- L’execució d’unitats d’obra en períodes de temps discontinus, amb la finalitat d’obtenir una menor 
afectació al trànsit rodat o de vianants, o en general una menor afectació al desenvolupament habitual de les 
activitats pròpies del veïnat, no suposarà modificació de les condicions contractuals, ni implicarà modificació 
del preu unitari de les unitats d’obra.  
 
3.- TERMINI 
 
3.1.- L'inici de les obres a què es contrau el present Contracte, es fixa en el proper dia ............................, 
data que es convé per realitzar la comprovació del replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de 
temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a 
comptar des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de 
comprovació del replanteig. 
 
3.2.- El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que 
es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en QUATRE mesos comptats des de la data indicada en l'apartat 
anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials fixats al Plec, 
confeccionant el Pla d’Obres, que s'acompanya com annex núm. 5, tant pel que fa referència a l'import o 
percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d'unitats d'obra en 
terminis fixos. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre que 
s'ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingués assenyalat inicialment, a un 
termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà aplicable solament a la part d'obra afectada. 
 
Els endarreriments produïts per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposició de les 
penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la resolució del mateix en els termes 
previstos en el Contracte o en el Plec. 
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4.- DIRECCIÓ D’OBRA
 
4.1.- La direcció de les obres (o Direcció facultativa, indistintament) estarà a càrrec i es desenvoluparan sota 
la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis, designats per L’AGÈNCIA DEL CARMEL. 
 
4.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la Direcció d’Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i d'aquest Contracte. Si el Director 
de l’obra considera necessària una modificació del projecte, en qualitat, en cost o en termini,  haurà d’obtenir 
l’autorització pertinent de l AGÈNCIA DEL CARMEL, a través del gerent de l’obra de o responsable del 
contracte, per iniciar el corresponent expedient, seguint-se la tramitació legalment establerta. Aquestes 
decisions seran transmeses a L’AGÈNCIA DEL CARMEL, per a la seva aprovació. 
 
El Contractista tindrà sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, 
demandes diverses, etc. al Director d’obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que li son pròpies i/o les 
transmetrà, si és el cas, al responsable del contracte i/o a L’AGÈNCIA DEL CARMEL. 
 
La Direcció d’Obra haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme 
el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitatiu, les relacionades amb: 
 
a) Replanteig de detall. 
 
b) Maquinària aportada a l'obra. 
 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, aglomerats asfàltics i 

formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 
 
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d'execució. 
 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a la Direcció d’Obra 

per poder acreditar l'esmentada idoneïtat. 
 
f) Idoneïtat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d'abassegament i emmagatzematge de materials a l'obra. 
 
h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 
 
i) Tipus d’acer i sistemes de pretensat. 
 
j) Sistemes i mitjans de producció d’àrids, inclòs pedreres. 
 
k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl.liques o prefabricats de formigó. 
 
l) Acabats de tot tipus. 
 
m) Subcontractacions del Contractista. 
 
n) Estat de dimensions i característiques de l’obra executada “As built”. 
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4.3.- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a 
les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució de les obres. En 
concret, el Contractista subministrarà a la Direcció d’Obra la informació necessària per a complir el Reial 
Decret 1627/1997. 
 
4.4.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL  i/o la Direcció Facultativa podran aturar qualsevol dels treballs en curs de 
realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 
 
4.5.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL designa el Director Facultatiu/Director d’obra al Sr. ............................ i 
designa com a Responsable del Contracteel Sr. .............................................. . 
 
Entre les atribucions del Director Facultatiu/d’obra, cal destacar: la interpretació dels documents del Projecte i 
l’establiment d’adequacions i detalls a l'esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la resolució de 
problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la signatura de l’Acta de replanteig, la certificació, 
liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final d’Obra i altres que siguin de la seva competència. 
 
El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director facultatiu/d’obra, 
s’encarregarà de supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d’assegurar la correcta realització del contracte podent, a aquests efectes, signant l’Acta de 
comprovació del replanteig, control de l’amidament i valoració de l’obra executada, validació de preus 
contradictoris, i validació de la liquidació econòmica del contracte i aprovació de la devolució de les garanties 
i totes aquelles que li atribueixi expressament l’òrgan de contractació. 
 
4.6.- Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 
corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El Contractista 
està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.  
 
5.- PROJECTE 
 
5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present Contracte, tant pel 
que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma 
en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i 
mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 6; la 
informació obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als 
licitadors, tal com estudis geotècnics, hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, tenen un caràcter 
merament il·lustratiu. 
 
5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 
la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin 
en aquests a raó dels plànols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, a la data 
programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix i hauran d'ésser aprovats per la Direcció 
d’Obra. 
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5.3.- En concordança amb el que està establert en l'apartat 5.2, el contractista restarà obligat, quan la 
Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes 
les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 
 
Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri convenient, 
a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es garanteixin les condicions de 
seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La 
interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
5.4.- Així mateix, es deixa constància que les previsions contingudes al Projecte, i la restant documentació 
tècnica/contractual, en relació a talls de trànsit i horaris de treballs tenen caràcter indicatius doncs aquests 
hauran de ser concretats pel Comitè d’Obres i Circulació 
 
5.5.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades sobre 
l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a L’AGÈNCIA DEL CARMEL per 
a l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap 
modificació sobre el Pla d’Obres.  
 
5.6.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla d’Obres. La manca de 
contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la petició formulada. 
Qualsevol modificació haurà d’estar expressament autoritzada per L’AGÈNCIA DEL CARMEL. 
 
5.7.- D'acord amb el previst en les clàusules 1.4 i 7.4, L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà completar o modificar 
el Projecte definit en la documentació annexa. 
 
6.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
6.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Per 
tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin dictades 
pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es 
refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades amb l’aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 
 
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la direcció d’obra observés 
l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància al Contractista, quedant 
facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que 
concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
6.2.1.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podrà incloure amb la corresponent 
justificació tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients amb la seva 
valoració econòmica. 
 
6.2.2.- El Contractista elaborarà i presentarà, amb la suficient antelació, el Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser 
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de la data convinguda en la clàusula 3 per a realitzar la 
comprovació de replanteig.   
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En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al Contractista 
les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de seguretat i salut 
previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar el Pla de seguretat i Salut en 
el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i salut, 
degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 
 
6.2.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat 
i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents 
casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball amb l’antelació de quinze dies a la data de comprovació del replanteig. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les indicacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest. 
 
En cas que L’AGÈNCIA DEL CARMEL declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la 
present clàusula, L’AGÈNCIA DEL CARMEL executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i 
perjudicis ocasionats. En el cas que els danys i perjudicis siguin superior, el Contractista respondrà pels 
mateixos front L’AGÈNCIA DEL CARMEL. 
 
6.2.4.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. 
Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
6.2.5.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representats dels treballadors, 
podran presentar al   Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada les suggerències i 
alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el pla de Seguretat i Salut estarà a disposició 
permanent de les esmentades persones i òrgans així com de la Direcció de l’Obra. 
 
6.2.6.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent, 
així com de les empreses participants i dels representats dels treballadors. 
 
6.2.7.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
6.2.8- En concepte de retribució per l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, 
el contractista facturarà a L’AGÈNCIA DEL CARMEL la quantitat fixa de ........................ (IVA INCLÒS), 
essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu previst en la clàusula 2.1. El contractista, havent 
estudiat el Projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL cap altra quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, amb independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest 
Pla, ja sigui a instància del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra 
persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut únicament podrà ser objecte de revisió en cas que 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL modifiqui el present Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o 
afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions de 
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l’obra a executar -sumades algebràicament- sobrepassin en més del 20% el pressupost indicat en la clàusula 
2.1.  
 
En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut  ocasionat per la 
modificació de l’obra a executar per valor superior al 20% del pressupost indicat en la clàusula 2.1., es 
valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formularà conjuntament per 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL i el contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 
2.7., prèvia l’oportuna justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva 
certificació per part del Coordinador de Seguretat i Salut. 
  
6.2.9- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al Contractista, i 
sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà suspendre 
l’abonament de la partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
6.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà d’acord amb 
el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
6.4.- El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 15 dies des de la signatura del present 
contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. Així com el Pla de prevenció de Riscos 
Laborals. Així mateix, el contractista està obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
7.- PLA D’OBRES 
 
7.1.- Com annex núm. 5 s’acompanya la programació a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i 
que dóna com a resultat el termini total establert en la clàusula 3. 
 
L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa TCQ 2000 o similar tenint en compte els rendiments 
aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista. 
 
En el Pla d’Obres de l’esmentat annex es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les 
que es descomposa l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 
 
7.2.- Sota requeriment de L’AGÈNCIA DEL CARMEL el Contractista actualitzarà el Pla d’Obres, seguint les 
normes i instruccions que a tal efecte li dicti L’AGÈNCIA DEL CARMEL o la Direcció d’Obra, i desenvolupant 
el format i model de contingut de l’annex núm. 5. 
 
7.3.- Quan en funció d’allò previst en les clàusules 1.4, L’AGÈNCIA DEL CARMEL modifiqui, augmenti o 
disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedirà a la reprogramació de l’obra, obtenint-se un 
nou Pla d’Obres que es desenvoluparà segons el format i model de contingut de l’annex núm. 5. 
 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o disminueixin, 
se’ls aplicarà els rendiments utilitzats en els annexos al present Contracte. Si d’aquests no es poguessin 
deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de 
forma contradictòria. 
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Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del present Contracte que 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL determini, es mantingui dins dels límits previstos en les referides clàusules 1.4, el 
Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en la documentació 
annexa. En conseqüència, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en 
el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits 
convinguts. 
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla d’Obres, i aquest 
sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la modificació, augment o disminució de les 
obres contractades resultés necessari alterar el camí crític del Pla d’Obres, i amb això retardar la data final 
de les obres. 
 
7.4.- El Pla d’Obres que figura com annex al present contracte, està elaborat tenint en compte les dates 
previstes d'ocupació de terrenys i de reposició de serveis.    
 
Si per motiu de retard en les dates d’ocupació de terrenys i/o reposició de serveis, no imputables al 
Contractista, s’alterés el Pla d’Obres o els rendiments previstos en els annexos al present Contracte, 
s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que hagi incorregut el Contractista, llevat del cas 
en què malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del 
qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podrà 
reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. La quantificació, si escau, dels sobrecostos abans 
esmentats no podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra x 6% / termini 
contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la 
primera quinzena. 
 
En qualsevol cas, l'existència de retards en la data d'ocupació de terrenys i/o de reposició de serveis, donarà 
lloc a l'establiment d'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produïts i augment del termini total 
d'execució de l'obra, si aquests afecten al camí crític. 
 
7.5.- El pla d’obra, així com l’organització de l’obra haurà de comptabilitzar-se d’acord amb l’avanç de les 
obres en execució pel contractista. 
 
7.6.- L’alteració del Pla d’Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present contracte per causa de 
l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions previstes en 
els apartats 3 i 4 de la clàusula 11 del present contracte. 
 
7.7.- En cas de discrepància entre les previsions contingudes al Pla d’Obres i les instruccions derivades del 
Comitè d’Obres i Circulació, prevaldran aquestes últimes, havent-se d’adequar el Pla d’Obres a les referides 
instruccions emeses pel Comitè d’Obres i Circulació. 
 
8.- CONTROL DE QUALITAT 
 
8.1.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL i la Direcció d’Obra realitzaran tots els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, el qual haurà de facilitar al 
màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista 
no podrà en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 
 
8.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- L’AGÈNCIA DEL CARMEL i la 
Direcció d’Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi control de qualitat i Medi Ambient 
necessaris sobre l'execució de l'obra, per tal de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o les 
que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció d’Obra o per ADJUDICADOR, per assolir el 
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comportament adequat de l'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris 
establerts. 
 
Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis de 
projecte, seran íntegrament a càrrec del Contractista i no s’inclouran, a efectes econòmics, al balanç anterior. 
 
8.3.- El Contractista està obligat a facilitar a L’AGÈNCIA DEL CARMEL els resultats dels seus assajos de 
Control de Qualitat i Medi Ambient. 
  
8.4.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives 
mediambientals vigents que li sigui d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi. 
 
 
9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
 
9.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulta de la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres. Així mateix, designarà les 
persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre 
quantes gestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder 
absentar-se de la zona de l'obra. 
 
A l’execució de l’obra comptarà amb personal propi contractat amb caràcter indefinit no inferior als 
percentatges mínims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector 
de la construcció. 
 
9.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra, que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o 
persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot 
el personal assignat a l'obra. 
 
9.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que d'acord amb el 
Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat l'expressa autorització de 
la Direcció d’Obra. 
 
9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com el d’instal·lacions 
elèctriques, el d’abocaments controlats, normatives mediambientals vigents, incloses les locals, i d’altres 
d'aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri 
professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantitzar l’estricte compliment de la Llei 31/95 de 
8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui 
d’aplicació. 
 
9.5.- L’horari de treball serà com a mínim de dilluns a dissabte des de les 8,00 hores del matí a les 20,00 
hores del vespre. No obstant això, s’executaran en torns de 24 hores totes aquelles feines que per la seva 
naturalesa i a criteri de la Direcció d’Obra es puguin executar de nit, sempre i quan no suposin molèsties no 
assumibles pel veïnat, i sempre de conformitat amb les Ordenances Municipals i legislació aplicable i el 
Comitè d’Obres i Circulació. Per a l’execució d’aquest horari el Contractista establirà els torns de treball 
necessaris, amb estricte compliment de la legislació laboral vigent.  
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9.6.- El contractista haurà de vetllar pel correcte manteniment del tancament i senyalització de l’obra. 
Aquesta funció serà desenvolupada pel “Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic”, 
persona encarregada i responsable d’executar totes aquelles mesures que estimi oportunes per tal de 
garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a 
vianants en l’espai limítrof de l’obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de 
limitar les immissions, molèsties provocades per l’execució del treballs i garantir una adequada mobilitat dels 
vianants. 
 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà sol·licitar l’adopció de mesures que millorin les solucions implementades, 
sense perjudici que aquesta indiqui prèviament directrius a desenvolupar. En cas que les solucions aportades 
pel “Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic”, no siguin acceptades per L’AGÈNCIA 
DEL CARMEL aquesta podrà exigir l’aplicació de models concrets. En tot cas les actuacions proposades 
s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut i Pla de Gestió Mediambiental així com a la normativa de 
Seguretat i Salut i mediambiental aplicable. En cas d’incompliment de les mateixes seran d’aplicació les 
penalitzacions contemplades a la clàusula 11 del present contracte. 
 
Les funcions del Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic, sense què la relació sigui 
limitada, sinó merament enunciativa, són:  
 

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de l’execució de l’obra 
garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa atenció a les persones amb mobilitat 
reduïda, vetllant per tal que aquests accessos estiguin adequadament conservats (senyalitzats, 
protegits...). 

- Garantir la utilització de les tanques de separació de obres/vianants, d’una tela opaca verda per la 
part d’obra fins a una altura de 1,2 metres, així com un corrugat a la part superior perfectament lligat 
de diàmetre 60/80 mm. 

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’ús, identificant-los i tancant-los. 
- Garantir la utilització de materials de tancament/senyalització en bon estat i homogenis, havent de 

substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de format incorrecte (cons, New Jerseys 
de formigó i/o plàstic, senyals de trànsit), així com adequadament alineats els elements, 
especialment els lineals. 

- Garantir l’adopció, actualització i manteniment d’una correcta senyalització, a fi de permetre als 
vianants i usuaris en general orientar-se, amb especial atenció als punts d’accés als serveis de 
transports públics.  

- Vetllar per la no acumulació del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui 
adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales, vetllant pel compliment del Pla de 
Gestió Mediambiental. 

- Garantir l’adequada fixació dels elements emprats. 
- Així com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte desenvolupament d’aquelles 

funcions que li són pròpies i el compliment de les ordenances municipals aplicables. 
 
Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris. 
 
10.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA
 
10.1.- El Contractista trametrà a la Direcció d’Obra un comunicat mensual de la tasca executada en el mes i a 
l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidències d’obra més importants. La 
Direcció d’Obra o L’AGÈNCIA DEL CARMEL podran definir amb major detall el contingut de l’esmentat 
comunicat. 
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Complementàriament, la Direcció d’Obra o L’AGÈNCIA DEL CARMEL podran demanar al Contractista el 
lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que 
es determini. 
 
10.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 5 del mes següent; els comunicats especials es rebran 
en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’informació o endarreriment en la seva tramesa seran 
causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 11.2. 
 
10.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma 
del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres així com la definició 
d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Això últim, a més, haurà d'ésser degudament 
comprovat i avalat per la Direcció d’Obra, prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a 
facilitar a la Direcció d’Obra qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les 
obres. 
 
10.4.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les 
que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als 
efectes d'evitar la manca de comprovació, el Contractista comunicarà amb suficient antelació (mínim 5 dies) 
a L’AGÈNCIA DEL CARMEL i a la Direcció d’obra  la realització d'aquest tipus de treballs. 
 
10.5.- El contractista haurà de presentar una proposta, en el termini que indiqui L’AGÈNCIA DEL CARMEL, 
d’implantació dels serveis d’obra i oficines que serà validada per la Direcció d’obra i L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL R. 
 
11.- PENALITZACIONS
 
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present Contracte a 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 
- Defecte de qualitat de l'obra executada. 
 
- Deficiència i/o endarreriments en la informació. 
 
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
 
- Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o de L’AGÈNCIA DEL CARMEL. 
 
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
- Incompliment del Pla de Gestió Mediambiental. 
 
- Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, en el cas que s’hagin fixat al Plec de 
clàusules administratives. 
 
11.1.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada
 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions 
emeses per la Direcció d’obra, donaran lloc a la seva demolició, amb càrrec al Contractista. 
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Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per 
cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada. 
 
 
11.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació
 
Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fóra necessària la realització de treballs 
suplementaris, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a càrrec del Contractista. 
 
Així mateix, en cas que manqués o s’endarrerís informació pel que fa a l’autocontrol de qualitat, d’acord amb 
allò especificat a l’apartat 8.3, el Contractista podrà ser penalitzat en un import de cent vint-i-cinc (125,00) 
euros per cada expedient (identificació completa d’una mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, 
previ informe de la Direcció d’Obra. L’AGÈNCIA DEL CARMEL es reserva el dret a recusar el laboratori 
designat pel Contractista en el cas de reincidència en la mancança o endarreriment d’informació o apreciació 
d’anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats. 
 
11.3.- Penalització per manca de compliment del termini total
 
En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa execució de l'obra 
(detallat a la clàusula 3), el Contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció del 2(t-2)% 
(dos elevat a "te menys dos" per cent) de l'import de contractació de l'obra, on "t" representa el retard en el 
termini total i s'expressarà en setmanes; la fracció de setmana es considerarà setmana completa a aquests 
efectes. 
 
En cas de força major o causes imputables a L’AGÈNCIA DEL CARMEL, es confeccionarà un nou Pla 
d’Obres que haurà d'aprovar L’AGÈNCIA DEL CARMEL. 
 
11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres 
 
D'acord amb el Pla d’Obres (annex núm. 5) hi haurà una penalització per incompliment dels terminis parcials. 
Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d’Obres vigent s’hi haguessin hagut 
de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d'un 10% de la diferència entre l'import acumulat a origen que 
s'hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el moment de practicar la penalització i l'import 
real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant 
l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l'obra s'aplicarà a la liquidació de la 
penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
 
 
11.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o de ADJUDICADOR. 
 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra o de L’AGÈNCIA 
DEL CARMEL, de manera que la pròpia Direcció d’Obra o L’AGÈNCIA DEL CARMEL consideri que es 
perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar a 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, L’AGÈNCIA DEL CARMEL ho comunicarà al Contractista 
per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, 
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L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, de 
(6.000.- €) sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir al 
Delegat o al cap d’Obra. 
 
11.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del Coordinador de 
Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la 
correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà 
proposar a L’AGÈNCIA DEL CARMEL una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, L’AGÈNCIA DEL CARMEL ho comunicarà 
al Contractista per tal de que subsani l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna 
subsanació, L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de (6.000.- €) sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir el 
Delegat d’Obra o al cap d’obra 
 
11.7.- Penalitzacions per incompliment del Pla de Gestió Mediambiental.
 
Cas de que el Contractista incompleixi el Pla de Gestió Mediambiental o les normatives mediambientals 
vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que correspongui al 
contractista, L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà imposar una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà aplicar una penalització, per cada 
incompliment, de (6.000.- €) sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
L’aplicació de més de tres penalitzacions d’aquest tipus facultarà a L’AGÈNCIA DEL CARMEL si ho 
considera oportú, a resoldre el present contracte. 
 
11.8.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 
 
Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del contracte relacionades amb 
l’article 102 de la LCSP, L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà imposar una penalització econòmica en el supòsit 
que el contractista no esmeni l’incompliment en el termini de XX dies des de la comunicació formal de 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL De no produir-se l’oportuna subsanació, L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà aplicar 
la penalització fins a una quantia màxima no superior al 10% del pressupost del contracte o optar per 
resoldre el contracte si s’ha atribuït a aquestes condicions especials el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials. 
 
11.9.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 11.3 i 11.4, tindrà com a límit màxim 
quantitatiu el 20% del preu final de l’obra. 
 
12.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE ADJUDICADOR I 
SUBCONTRACTACIÓ PEL CONTRACTISTA. 
 
12.1.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest 
contracte a altres industrials. Aquests industrials  tindran dret a  entrar a  l’obra i el Contractista els haurà de 
facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
  
12.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb tercers 
sempre amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la 
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subcontractació al Sector de la Construcció, així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a 
l’execució dels treballs subcontractats, essent obligació del contractista l’exigència que els subcontractistes 
compleixin amb els requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la 
subcontractació al Sector de la Construcció, així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el 
subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que 
celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els 
efectes. El contractista te l’obligació de vetllar que els subcontractistes tenen i compleixen els corresponents 
requisits establerts a la esmentada normativa de subcontractació, així com vetllar pel compliment dels 
requeriments de dita normativa, exigint que aquestes estiguin dinades d’alta al Registre d’Empreses 
Acreditades quan la normativa aplicable ho estableixi, o exigint el què dita normativa determini. 
 
12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i normativa 
connexa, haurà de mantenir actualitzada tota aquella documentació que segons dita normativa sigui de la 
seva responsabilitat, documentació a la que L’AGÈNCIA DEL CARMEL i/o la Direcció d’obra podran accedir 
en qualsevol moment. Així mateix, adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que compleix amb 
totes aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no està inhabilitat per a 
contractar, ni incurs en cap prohibició per contractar  establertes a la Llei 30/2007, ni comprès en cap dels 
supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista, així com que compleix les 
exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de l'anterior, s'adjuntaran les 
certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de 
complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes 
que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'u de març. 
 
12.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensió de 
classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la 
prohibició d’intervenir com a subcontractista  en els termes establerts a la Llei 30/2007, o fora d’aquells 
supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 109/2007. 
 
12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que assumeix 
la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de L’AGÈNCIA DEL CARMEL acord amb aquest 
Contracte. 
 
12.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, derivats 
d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es deriven de la 
contraprestació acordada. 
 
12.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a seva la vegada, subcontractar l’obra que té encomanada pel 
contractista, a excepció d’autorització expressa i per escrit de la Direcció d’obra i del Coordinador de 
seguretat i salut. Per tant, la vigilància i compliment d’aquesta obligació serà d’exclusiva responsabilitat del 
contractista, que així ho haurà d’establir i exigir expressa i clarament al subcontractista. 
 
 
13.- RISC DE L'OBRA
 
13.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
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13.2.- En conseqüència les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució i art de construcció, a 
risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i sempre que no existeixi 
actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions volcàniques, 

moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions greus de 

l’ordre públic. 
 
13.3.- La sola presentació d'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver complert amb la seva 
obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves 
condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els documents del Projecte 
base de l'oferta, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior 
desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu 
lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
13.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i 
perjudici als béns públics i privats i al medi ambient, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució de les obres alliberant a ADJUDICADOR 
de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
Serà responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts i aigües avall, i 
els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 
 
13.5.- El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que de l'execució de les obres causi al 
medi ambient, alliberant a L’AGÈNCIA DEL CARMEL de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al 
respecte. 
 
13.6.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en el seu 
cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d'acord 
amb la legislació vigent. 
 
13.7.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de la seva 
recepció.                               
 
13.8.- El Contractista respondrà per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a conseqüència de 
l’execució del contracte. Als efectes de respondre d’aquests danys i perjudicis causats a tercers, L’AGÈNCIA 
DEL CARMEL, en el supòsit que l’import de la indemnització no sigui assumit pel contractista, podrà realitzar 
la retenció que correspongui a la propera certificació l’import que correspongui o executar la garantia 
definitiva. 
 
El rescabalament dels danys i perjudicis es determinarà per L’AGÈNCIA DEL CARMEL o l’Ajuntament de 
Barcelona un cop realitzada la tramitació de l’expedient corresponent, donant audiència al contractista. En el 
cas que l’abonament de la indemnització el realitzi l’Ajuntament de Barcelona o L’AGÈNCIA DEL CARMEL, 
aquest repetirà contra el contractista, responent la garantia definitiva per aquests conceptes.  
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13.9.- Si el contractista descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL podrà prendre, a càrrec del Contractista, les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys 
per manca de vigilància. 
 
13.10.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es causin a 
les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans 
precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectació a allò indispensable i 
projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
 
13.11.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia per 
vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la recepció o, si s’escau, fins a la data estimada 
de conclusió de les obres segons la clàusula 22.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de 
manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 
  
14.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES
 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança de la modalitat "Tot risc construcció" que acompleixi 
satisfactòriament els requisits que es determinen a l'annex núm. 6. A la pòlissa d'assegurança figuraran com 
a beneficiari L’AGÈNCIA DEL CARMEL i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà 
d'estar vigent fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat 
de la fi del període de garantia i haurà de presentar-se a l'aprovació de L’AGÈNCIA DEL CARMEL abans 
dels quinze dies (15) següents a la signatura d'aquest Contracte i haurà de contractar-se abans dels vint dies 
(20) següents a aquesta signatura, i en tot cas, abans de l’inici de l’obra. 
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en les clàusules 1.4 s'incrementés l'import de l'obra contractada, 
també s'haurà d'incrementar l'import de l'obra assegurada. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats, i L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà subscriure directament l'oportú 
Contracte d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista, estant facultada per 
deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussió. 
 
Les empreses de control tècnic i representants de l’asseguradora se’ls hi facilitarà els següents temes: 
 

1. Permetre als representants del Organisme de Control Tècnic el lliure accés al lloc de la obra o a 
qualsevol altre lloc de prefabricació . 

 
2. Donar a conèixer al Organisme de Control Tècnic la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de la 

obra superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una antelació mínima de 
quinze dies i permetre la assistència a l’acta de recepció als representants del Organisme de Control 
Tècnic o a l’Assegurador. 

 
3. En cas d’utilització de materials o tècniques innovadores pel lloc a on s’efectua la construcció, 

facilitar o realitzar als justificants o proves prèvies, si el Organisme de Control Tècnic lo estima 
necessaris, amb el fi de que l‘Assegurador accepti o no el risc. 

 
4. Informar al Organisme de Control Tècnic dels sinistres, facilitant el seu accés para la inspecció dels 

danys, permeten presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient tècnic de la obra assegurada. 
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5. Acceptació de les reserves tècniques exposades per l’Organisme de Control Tècnic y recollir-les en 

l‘acta de recepció. 
 
15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS I DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot 
moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, 
sindical, mediambiental i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i 
rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat de L’AGÈNCIA DEL CARMEL del 
compliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 
 
15.2.- Als efectes de control per part de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per L’AGÈNCIA 
DEL CARMEL, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals 
obligacions. 
 
15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó de la 
constitució de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que es causin per la subcontractació 
de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 
15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de Seguretat i 
Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del Coordinador de 
Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. 
 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra o a 
terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de seguretat en la 
que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn, i 
tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En particular haurà de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades o 
suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de 
reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que L’AGÈNCIA DEL CARMEL pugui 
prendre al respecte. 
 
 
16.- PERMISOS I LLICÈNCIES
 
16.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el 
Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i entitats que correspongui les 
corresponents autoritzacions, permisos i llicències que requereixi l’execució de l’obra i l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació que comporti 
l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies d’obra i activitats.  
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L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment 
els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar 
llur concessió. En aquest cas, L’AGÈNCIA DEL CARMEL facilitarà al Contractista tota la informació i 
documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se 
càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, 
permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. 
 
L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del termini ni del 
preu contractual. 
 
16.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses prèvies, 
etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les 
instal·lacions.  
 
17.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES
 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present 
Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin efectuar els Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, l’Arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona i altres Administracions 
Públiques. 
 
18.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
 
18.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, publicar 
notícies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
 
18.2.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus 
cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista. 
 
19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIÓ 

DE LES OBRES
 
19.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de les 
obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte podrà 
explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
19.2.- El Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la nomenclatura de 
la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció de l'obra, sempre que 
es trobin en terrenys de domini públic. 
 
19.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que poguessin 
trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser indemnitzat per l'excés de 
despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent ampliació del termini d'execució de l'obra, 
en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals 
treballs. 
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19.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l'execució de les obres, que quedarà 
en propietat de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui necessari per a 
l’obra. 
 
20.- RÈGIM DE GARANTIES
 
20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex número 7, una còpia de la fiança constituïda pel 
Contractista d'acord amb el Plec, quedant l'original en poder de L’AGÈNCIA DEL CARMEL  
 
Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions 
que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins el moment de la recepció de 
les obres i, en el seu cas, finalització del termini de garantia. 
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en les clàusules 1.4, s'incrementés l'import de l'obra contractada 
s'haurà també d'incrementar l'import de la fiança. 
 
20.2.- La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de la seva 
execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver 
abonat L’AGÈNCIA DEL CARMEL en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels 
danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis 
causats a tercers i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al 
Contractista. 
 
20.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà procedir 
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i disposar, en conseqüència, de 
les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el 
Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la 
garantia per L’AGÈNCIA DEL CARMEL, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les 
sumes disposades si així resultés procedent. 
 
20.4.- Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir del mes 
següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un aval per aquest nou import, i la 
nova fiança continuarà garantint, en aquesta quantitat ja reduïda, les obligacions del Contractista durant el 
període que s’assenyala a la clàusula 25. 
 
Aquesta reducció de la fiança serà comunicada per L’AGÈNCIA DEL CARMEL al Contractista mitjançant 
escrit exprés de reducció de fiança, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de l’obra. El Contractista 
podrà optar per cancel.lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a 
dir, de l’equivalent a la seva meitat. 
 
La fiança originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en el moment de la 
finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 25. 
 
La cancel·lació o devolució de la fiança no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del Contractista 
per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el termini previst en l'article 
1591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 
 
 
21.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES
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21.1.- La Direcció d’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una certificació d’obres 
juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat 
en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris que per a 
tals obres figuren en la relació que forma part de l'annex número 4. El producte resultant serà incrementat 
pels percentatges del ... i del ... per cent, que es detallen a la clàusula 2.1. Les activitats o obres elementals 
no acabades podran ser valorades també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el 
criteri que per cada cas estimi més adequat. 
 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la 
Direcció d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
 
21.2.- La valoració d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en el present contracte i de 
modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.4 es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades, els 
preus unitaris que per tals obres figuren en la relació que forma part de l'annex número 3. 
 
21.3.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec degut a la 
forma i condicions de l'execució per part del Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de 
dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no 
previstes en el Projecte -amb independència de la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar-
li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat- no tindrà dret 
a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats. 
 
21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de 
forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part 
executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres elementals incompletes, els preus 
que figuren en el quadre de preus de l'annex número 3. 
 
 
22.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
 
22.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà a 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme 
la recepció d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats 
al Contractista com a conseqüència del present Contracte, i de conformitat amb el que en aquest 
s'especifica. 
 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, dins 
dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el seu nom, han 
d'efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders 
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat d'aquesta 
inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà 
que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat l'execució d'aquestes a efectes de la penalització 
prevista en la clàusula 11.3. En el termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en 
el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepció, L’AGÈNCIA DEL CARMEL comunicarà per escrit al 
Contractista que ha rebut les obres, fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data començarà a comptar el 
termini de garantia. 
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Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execució de l'obra, les 
proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres executades. 
 
Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acte de Recepció, el contractista haurà d’haver lliurat el 
projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT”.  
 
No es podrà signar l’Acta de Recepció fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions i 
Característiques de l’obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haurà de lliurar en el termini màxim de UN (1) 
mes a comptar des de la finalització de l’obra. 
 
22.2.- Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, L’AGÈNCIA DEL CARMEL estableixi que les obres no es troben en bon estat o 
no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment acta en la que es farà constar 
quantes deficiències s'apreciessin, i L’AGÈNCIA DEL CARMEL assenyalarà al Contractista un termini per 
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com 
el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, 
penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de conclusió de les obres la que 
resulti d'addicionar al dia en què L’AGÈNCIA DEL CARMEL es faci càrrec de les obres per a la seva deguda 
finalització, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a 
reparar els defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es troben 
aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, als efectes de les 
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin 
procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allò previst a la 
Clàusula 22.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.  
 
22.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels amidaments 
definitius i del valor de l'obra i la seva liquidació conforme a les condicions econòmiques i de pagament 
previstes en aquest Contracte, en un termini màxim de sis mesos. 
 
22.4.- De l'esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze dies a fi 
que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se'l considerarà 
conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si el Contractista hagués 
fet alguna observació, L’AGÈNCIA DEL CARMEL determinarà si és atendible total o parcialment per a 
l'establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinació presa a 
l'arbitratge previst en aquest Contracte per la resolució de conflictes. 
 
22.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, L’AGÈNCIA DEL CARMEL notificarà aquest 
fet al contractista i es procedirà, en el termini màxim d'un mes des de la finalització de dit període, si es 
troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del període donant-se per 
finalitzat aquest període. 
 
22.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor de les 
despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, imputables a 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL, més l'ajust definitiu de l'import corresponent a les revisions de preus, per 
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aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació 
de l'obra. 
 
22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini d’execució previstes en el 
pla d’obres, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del present Contracte ambdues parts convenen 
que L’AGÈNCIA DEL CARMEL, cas que a la vista de la informació facilitada per la Direcció d’Obra o pel propi 
Contractista resulti que les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clàusula 3.2., podrà 
acordar l’entrada en servei de l’obra totalment o parcialment abans de la total finalització de les obres, 
sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista a la Clàusula 3.2 o en una data 
posterior. En aquest cas, L’AGÈNCIA DEL CARMEL  comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, 
total o parcial, de l’obra amb una antelació mínima de 10 dies naturals.  
 
Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas  la recepció o 
finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de garantia establert a la 
Clàusula 25. Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present Clàusula no 
limitarà ni modificarà la facultat de L’AGÈNCIA DEL CARMEL d’aplicar al Contractista les penalitzacions per 
incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el 
previst a la Clàusula 11 del present Contracte. 
  
El Contractista no podrà facturar ni reclamar a L’AGÈNCIA DEL CARMEL cap tipus d’extracost, 
compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada en servei de 
les obres en els termes previstos en la present Clàusula. 
 
22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 22.1. no s’hagués 
produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà interessar de 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el període 
de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurrència de cap de les 
responsabilitats previstes a la clàusula 20.2 d’aquest Contracte. L’adopció de les anteriors mesures no 
suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que, d’acord amb el previst a les clàusules 22.1 i 22.2, resultin  de la inspecció conjunta de les obres que en 
el seu moment es practiqui.  
 
23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
23.1.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dintre dels 
quinze dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta a la clàusula 21 d’aquest 
Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentarà les seves reclamacions en un termini màxim 
de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la certificació elaborada per L’AGÈNCIA DEL 
CARMEL. En un termini màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des de la data de presentació de les 
reclamacions per part del Contractista, L’AGÈNCIA DEL CARMEL haurà de contestar a les reclamacions que 
hagin estat formulades. 
 
23.2.- Abans del dia 5 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista enviarà a 
ADJUDICADOR la corresponent factura que anirà adreçada a: “AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I 
ENTORNS, S.A.”, NIF: A-63989362. C/ LLOBREGÓS, 107, 08032 BARCELONA. 
 
23.3.- L’abonament de les factures tindrà lloc en el termini de 90 dies des de la data d’expedició de les 
factures, si aquest fos confome.  
 
23.3.- En el cas de que L’AGÈNCIA DEL CARMEL incorregués en mora en el compliment de les seves 
obligacions, i si així ho demana el contractista, les quantitats degudes meritaran l’interès establert a la Llei 
3/2004, de morositat.  
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23.5.- Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació es necessitarà la prèvia conformitat de 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL. 
 
24.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS
 
24.1.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada part o 
del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla. 
 
En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma 
contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat del cas en què es 
pugui establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del qual no incrementi el termini total de les obres en més de 
15 dies, cas en el que el Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En 
qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards 
produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític de les obres. La 
quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la quantitat de 
(Pressupost d’Execució per Contracta x 6% / termini contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment 
del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
24.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret a la 
rescissió de la contracta i a una indemnització del 6% de l'import d’execució material contractat de l'obra que 
resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el 
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 7.4 i 24.1 del present 
Contracte. 
 
 
25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
 
Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY per l’obra i dos anys per la maquinària i instal·lacions 
específiques de l’obra, a comptar des de la recepció de les obres, el Contractista serà responsable d'executar 
en l'obra tota classe de correccions i reparacions que L’AGÈNCIA DEL CARMELconsideri necessàries per a 
que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de garantia les condicions 
del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò 
referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en les 
condicions indicades. Si el Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i 
funcionament, L’AGÈNCIA DEL CARMEL, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar 
directament aquells treballs o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs 
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran 
sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de l'import dels materials consumits per a l'explotació, 
tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys 
causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys. 
 
26.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
 
26.1.- Seran causa de resolució del Contracte les següents: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la 

societat contractista.  
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- La dissolució o extinció de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits.- La 
declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment de la societat 
adjudicatària o l'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes. 

 
- El mutu acord entre l’Adjudicador i el contractista. 
 
 L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les obres, sempre que 

la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execució contractual de l'obra) mesos, o l'incompliment dels 
terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de 
finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 

 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives que 

regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que puguin 
repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

 
- L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi atribuït el caràcter 

d’obligacions contractuals essencials, en el cas de haver-se establert les mateixes. 
 
- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis meses per part de L’AGÈNCIA DEL 

CARMEL 
- La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per 

L’AGÈNCIA DEL CARMEL- Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per 
l’Adjudicador que afectin al pressupost de l’obra al menys en un 20 per 100. 

 
- Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aïllada o conjuntament 

altercacions del preu del contracte, en quantia superior, en més o en menys, al 20 per 100 del preu primitiu 
del contracte, amb exclusió de l’IVA, o representin una alteració substancial del projecte inicial. 

 
 Es considerarà alteració substancial, entre altres, la modificació dels fins i característiques bàsiques del 

projecte inicial, així com la substitució d’unitats que afectin, al menys, al 30 per 100, del preu primitiu del 
contracte, amb exclusió de l’IVA. 

 
- Aquelles altres que expressament es diguin a aquest contracte. 
 
26.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a la clàusula 26.1.tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
Decidida la resolució per part de L’AGÈNCIA DEL CARMEL , es comunicarà per escrit al Contractista, el qual 
estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció de la notificació de la 
decisió de la resolució per part de l’adjudicador. Ni l'existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la 
manca de liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no abandó de l’obra en aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució per part de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, aquest podrà continuar les 
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal fi, L’AGÈNCIA DEL CARMELtindrà a més dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars 
instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per part d’ aquest. A tal efecte es faculta a 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL per prendre per si mateix possessió de tot allò, sempre que -en tot o en part- li 
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convingui per a la continuació de les obres, disponibilitat que a lliure decisió de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, 
es formalitzarà a títol d'adquisició o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en mans del 
contractista  que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es farà amb valoració 
contradictòria, i recorrent, mitjançant el procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus 
drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per L’AGÈNCIA 
DEL CARMEL en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
No obstant l’exposat anteriorment, i quan la causa de resolució sigui la mort o incapacitat sobrevinguda del 
contractista individual, l’Adjudicador podrà acordar la continuació del contracte amb els seus hereus o 
successors.  
 
La declaració d’insolvència en qualsevol procediment, i en cas de concurs, l’obertura de la fase de liquidació, 
donarà sempre lloc a la resolució del contracte. En el cas de declaració de concurs, i entretant no s’hagi 
produït l’obertura de la fase de liquidació, l’Adjudicador, potestativament, continuarà el contracte si el 
contractista presta les garanties suficients, a judici d’aquest, per a la seva execució. 
 
26.3.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 26.1 produirà els 
següents efectes: 
 
a) La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, medició i liquidació de les obres realitzades de 
conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista.,  
independentment de les rebaixes percentuals a què donés lloc l'aplicació de la clàusula 11.4 d'aquest 
contracte i de les condicions de pagament acordades.  
 
b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar a 
l’adjudicador, els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la 
garantía que al seu cas, s’hagués constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de la garantía prestada. 
 
c) Quan el contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part de 
l’Adjudicador per un termini superior a sis mesos, el contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes 
una indemnització del 3 per 100 del preu d’adjudicació. 
 
d) Quan el contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un termini superior a 
vuit mesos, el contractista tindrà dret al 6 per 100 del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de 
benefici industrial. S’entenen per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les 
establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificació de la 
suspensió s’haguessin executat.  
 
e) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a L’AGÈNCIA DEL CARMEL aquest haurà 
d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista. 
 
f) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquets s’estipularen entre elles. 
 
26.4.- L’AGÈNCIA DEL CARMEL podrà, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada i dels materials aplegats, 
el valor residual de les instal·lacions que quedin en l'obra i, a més, el 6 per 100 del preu de les obres 
deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per obres deixades de realitzar les que 
resultin de la diferència entre les establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a 
la data de notificació de la suspensió s’haguessin executat.  
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Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, 
haurà de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la data de 
rescissió, llevat que existeixin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
 
27.- ARBITRATGE
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que sorgeixi entre les parts, es resoldrà mitjançant l’arbitratge que 
preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos 
contractuals establerts que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana 
per a l’Arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge; i les 
parts s’obliguen des d’ara al compliment de la decisió arbitral. 
 
L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de l'arbitratge. La 
seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei, o posterior que la substitueixi, i 
al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves 
necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels respectius 
arguments. 
 
28.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
28.1.- De conformitat amb el què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, L’AGÈNCIA DEL CARMEL informa que amb motiu de la celebració del 
contracte, les dades de caràcter personal del signant del mateix seran incloses en un fitxer responsabilitat de 
L’AGÈNCIA DEL CARMEL amb domicili ........................... Així mateix, s’informa que la finalitat del tractament 
i recollida de les dades serà la gestió i execució del contracte, així com la gestió econòmica, contable i fiscal, 
la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la gestió de cobraments i pagaments i històric de relacions 
comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint-se a L’AGÈNCIA DEL CARMEL, al domicili indicat, adjuntant una còpia del DNI o altre 
Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
28.2.- El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalització del present 
contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent als seus treballadors, 
tercers i/o col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament a L’AGÈNCIA DEL CARMEL ha 
recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de les seves dades 
personals i per la comunicació de les mateixes a L’AGÈNCIA DEL CARMEL, per a ser tractades per aquesta 
amb la finalitat de la gestió i execució del contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat 
d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant de L’AGÈNCIA DEL CARMEL, amb 
domicili a ......................... com entitat responsable del tractament. 
 
29.- CONFIDENCIALITAT
 
El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de tota aquella 
informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li indiqui l’entitat, o que 
per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà 
durant un termini mínim de 5 anys. 
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El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a L’AGÈNCIA DEL CARMEL a una indemnització pel 
perjudici causat. 
 
30.- RÈGIM JURÍDIC
 
30.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
 
30.2.- Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte i 
sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil i 
competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre. 
 
30.3.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les despeses 
a càrrec de qui ho demani. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present Contracte, per 
duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu encapçalament. 
 
 
 
Oriol Bonet Boixadera     .................................... 
 
 
 
 
 
AGÈNCIA DE PROMOCIÓ    EL CONTRACTISTA 
DEL CARMEL I ENTORNS, S.A. 
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